



evropský
sociální
fond v ČR



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA

projektu

RESTART

podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v obci Obrnice

CZ1.1.04/3.2.1/19.00122

(1.12.2009 - 31.10.2011)

1. Úvod.....	1
2. Charakteristika evaluace a její význam	3
3. Fáze evaluace projektu	4
3.1 Předběžná evaluace (ex ante evaluace).....	4
3.2 Evaluace průběžná.....	4
3.3 Dodatečná evaluace (ex post evaluace)	4
4. Předmět závěrečné evaluační zprávy a základní informace o projektu	5
4.1 Předmět závěrečné evaluační zprávy	5
4.2 Cílová skupina	6
5. Hodnocení projektových aktivit	6
<i>Aktivita č. 1</i>	<i>6</i>
<i>Aktivita č. 2</i>	<i>6</i>
<i>Aktivita č. 4</i>	<i>7</i>
<i>Aktivita č. 5</i>	<i>8</i>
<i>Aktivita č. 7</i>	<i>8</i>
<i>Aktivita č. 8</i>	<i>9</i>
<i>Aktivita č. 9</i>	<i>10</i>
<i>Aktivita č. 10</i>	<i>11</i>
<i>Aktivita č. 11</i>	<i>11</i>
6. Závěr	12
7. Přílohy	12

1. Úvod

Naše společnost **COMENIA v.o.s.** byla oslovena, aby hodnotila průběh realizace projektu „RESTART – podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v obci Obrnice CZ.1.04/3.2.01/19.00122. V následujícím textu je obsažena analýza uskutečněných činností a aktivit projektu s cílem zhodnotit kvalitativní stránku technické části realizace projektu, konečné plnění indikátorů a konečné výstupy spolu s výsledky projektu.

Metodika hodnocení projektu je založena na evaluaci jednotlivých aktivit v kontextu komplexního plnění indikátorů projektu. Důraz byl kladen zejména na kvalitativní konsekvence projektu. Tento princip zajistil příjemce grantu v postupu standardizace a akceptovatelnosti technických výstupů (metodiky, vzdělávací a poradenské programy, informační materiály) zajišťované průběžnými konzultacemi s partnery projektu a konečnými příjemci. Dále bylo dodrženo kritérium udržitelnosti a přenositelnosti, zejména pak územní a obsahové multiplikace.

2. Charakteristika evaluace a její význam

Evaluace projektu je proces, který zkoumá nakládání s veřejnými prostředky s cílem zvýšení hospodárnosti tohoto procesu. Evaluace systematicky aplikuje metodologii sociálního a ekonomického výzkumu. Předmětem evaluace není zkoumání nastavení a plnění role jednotlivce v systému, ale fungování celého systému. K obrovskému rozvoji evaluace došlo v Evropě zejména díky strukturální politice EU.

Evaluace je důležitou součástí programů a politik socioekonomického rozvoje, mezi které patří i OP LZZ. Vysoká investice do času, finančních prostředků a lidského snažení musí být vyvážena výsledky evaluace. Výsledky evaluace proto musí přinášet pozitivní změny v programech a politikách.

Hlavní účely této evaluace mohou být vymezeny následovně:

1. Plánování nebo výkonnost - evaluace zaručuje, že existuje důvod pro přidělení veřejných zdrojů do této oblasti.
2. Povinnost zodpovídat se - evaluace ukazuje, zda program splnil své cíle a jak byly využívány prostředky programu.
3. Získávání znalostí - evaluace identifikuje, které intervence jsou vhodné pro různá prostředí.
4. Posilování institucí - evaluace napomáhá zvyšování kapacity účastníků programu.

Evaluace není určena pouze pro jeden typ veřejně politických aktérů. Výsledky evaluace budou zajímat například tvůrce politik, řídicí a podpůrné orgány, garanty a administrátory programů, řídicí pracovníky a pak samozřejmě také občany (nejen jako případné beneficiary programů). Obecně můžeme říci, že výsledky

evaluací by měly být dostupné všem, kteří jsou zapojeni do procesu plánování a řízení projektů či programů.

3. Fáze evaluace projektu

3.1 Předběžná evaluace (*ex ante evaluace před podáním projektu*)

Předběžná evaluace proběhla na začátku projektu. Tato forma evaluace pomohla zajistit maximální věcnost a promyšlenost programu. Výsledky evaluace *ex ante* jsou zahrnuty do projektu v procesu rozhodování. Předběžná evaluace se zaměřila především na analýzu silných a slabých stránek projektu a regionu nebo odvětví, jichž se projekt týká. Poskytovala odpovědným osobám prvotní závěry o tom, zda projektové cíle byly správně určeny, zda navržená strategie a úkoly jsou relevantní, zda jsou očekávané dopady realistické, atd.

Návrhem jasných a kvantifikovaných úkolů zároveň poskytla nezbytné podklady pro monitoring a pro budoucí evaluace. Evaluace *ex ante* se tematicky zabývala především oblastmi relevantními ve vztahu k cílům a aktivitám projektu.

3.2 Evaluace průběžná (*metodicky podrobně popsána v Evaluačním plánu projektu*)

Evaluace průběžná byla zajišťována napříč všemi projektovými aktivitami. Na jejím základě se během projektového cyklu prováděly případné úpravy. Hodnotila také finanční vedení projektu a kvalitu řízení projektu jako celku. Ukazovala, zda a jak byly vykonány původní záměry a tam, kde je třeba, kontrolovala, zda byly v původních cílech provedeny faktické změny, a zda cíle jsou i nadále relevantní.

Tato evaluace měla „informativní“ povahu, to znamená, že tvořila přímou zpětnou vazbu vedení projektu, který napomáhala zdokonalit.

3.3 Dodatečná evaluace (*ex post evaluace*) – Závěrečná evaluační zpráva

Dodatečná evaluace rekapituluje a posuzuje celý projekt, především jeho plnění předem stanovených cílů a indikátorů. Jejím cílem je analyzovat použití zdrojů a podat zprávu o účinnosti, výkonnosti a o rozsahu naplnění očekávaných efektů.

Zaměřuje se na faktory úspěchu a selhání a na udržitelnost výsledků a dopadů. Snaží se vyvodit závěry, které bude možné generalizovat a aplikovat na další projekty na danou tematiku v daném regionu.

4. Předmět závěrečné evaluační zprávy a základní informace o projektu

4.1 Předmět závěrečné evaluační zprávy

Předmětem tohoto dokumentu je analyzování a zhodnocení všech projektových aktivit i projektu jako celku. Evaluace je řešena ve dvou rovinách, v jedné rovině jde především o kontrolu a hodnocení projektového řízení, ve druhé rovině pak jde o zhodnocení jednotlivých výstupů a výsledků projektu.

4.2 Cíl evaluačního procesu v projektu RESTART OBRNICE

Cílem evaluačního procesu bylo poskytnutí realizátorům projektu následující informace:

- co funguje či nefunguje dobře
- jaká na základě toho přijmout opatření
- jaký má být rozsah těchto opatření

Výstupy evaluačního procesu poskytly důležitou zpětnou vazbu řešitelům projektu – žadateli i všem partnerům zapojených v projektu. Na základě průběžných výstupů docházelo ke zlepšení prací na projektu a jeho jednotlivých aktivitách.

Tato závěrečná evaluační zpráva je důležitým dokumentem ukazujícím na úroveň plnění stanovených cílů a indikátorů projektu a v konečném výsledku poukáže na smysluplnost projektu a jeho přínos pro cílové skupiny zapojené do jeho realizace.

Výstupy, které jsou součástí závěreční evaluační zprávy, budou sloužit pro potřeby tvůrců národních a regionálních programů, pro potřeby řešitelů projektu, pracovníků odpovědných za metodické aktivity, pro koordinátory, atd. Celkově můžeme konstatovat, že evaluační výstupy by měly být relevantní pro všechny subjekty zapojené do plánování a řízení výdajů veřejných rozpočtů.

Složení projektového partnerství:

Příjemce	Obec Obrnice
Partner 1	Úřad práce v Mostě
Partner 2	Duhovka o.s.
Partner 3	Omni Tempore o.p.s.
Partner 4	Libuše o.s.

Trvání projektu:

Projekt byl realizován od 1. 12. 2009 do 31. 10. 2011

Celkový rozpočet projektu byl 6.948.276,- Kč.

4.3 Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou osoby ze sociálně vyloučených romských komunit dle "Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti" (viz <http://www.mpsv.cz/cs/3052>) konkrétně oblast KÚ Obrnice, KÚ Chanov a KÚ České Zlatníky.

5. Hodnocení projektových aktivit

Aktivita č. 1

Název aktivity	Přípravné aktivity - Vytvoření mapy struktury vhodných pracovních míst ve vazbě na střednědobé plány místních samospráv, jako největších potencionálních zaměstnavatelů + její aktualizace
Předmět evaluace	Mapa struktury vhodných pracovních míst - dokument
Stručný popis	Dokument vznikl jako pomůcka pro individuální poradce a jiné členy projektového týmu při v procesu zprostředkování zaměstnání pro klienty projektu
Výstupy aktivity	Dokument v papírové podobě
Závěr evaluátora	Vytvořený dokument a jeho aktualizace je možno chápat jako smysluplnou pomůcku při zaměstnávání klientů. Důležitý je popis nejčastějších pracovních pozic (příloha dokumentu), na které aspirují klienti projektu. Materiál byl průběžně evaluován. Byl pozitivně hodnocen, především pro svou praktičnost a věcnou správnost poskytovaných informací.

Aktivita č. 2

Název aktivity	Přípravné aktivity - Vypracování plánu publicity, včetně internetových stránek projektu
Předmět evaluace	Plán publicity – dokument, internetové stránky projektu
Stručný popis	Plán publicity byl vytvořen společnostmi Omni Tempore o.p.s. a Občanské sdružení Libuše. Jde o podrobný popis toho, jakým způsobem byla zajišťována publicita v průběhu projektu Restart – Obrnice. Dle tohoto plánu postupoval realizátor jak při průběžném zajišťování publicity projektu Restart - Obrnice, stejně jako při dodržování pravidel vizuální identity OPLZZ a při pořizování propagačních předmětů projektu.

	www.restartobrnice.cz jsou na první pohled klasickými ad hoc stránkami menšího projektu. Stránky obsahují základní informace o projektu, složení projektového týmu, popis stěžejních aktivit projektu (z pohledu klienta) a sadu fotodokumentace z jednotlivých aktivit.
Výstupy aktivity	Dokument Plán publicity On-line aplikace: www.restartobrnice.cz
Závěr evaluátora	Plán publicity je ryze praktický dokument (čtenější aktualizace, než původní plán), který byl průběžně evaluován. Na základě evaluace a potřeb projektového týmu byl několikrát významně doplněn, přičemž si i ve své poslední verzi uchoval věcnou i formální přesnost. Detailně je popsáno využívání speciálního loga projektu a tím i speciální logolinky. To vše s ohledem na závazná pravidla obecné publicity OP LZZ. U www.restartobrnice.cz Je patrná snaha využít připravených grafických forem a jednoduchý redakční systém, který mohou obsluhovat i IT ne-profesionálové.

Aktivita č. 4

Název aktivity	Přípravné aktivity - Vytvoření sady podpůrných informačních materiálů pro cílové skupiny
Předmět evaluace	Propagační materiály
Stručný popis	V rámci projektu byly vyrobeny a distribuovány následující předměty: • <i>Blok A5</i> • <i>Propiska</i> • <i>Mince do vozíků</i> • <i>PVC taška</i> • <i>Triko</i> • <i>Výsuvný metr</i> • <i>Desky z plastu se samolepkou projektu</i>
Výstupy aktivity	Věcné předměty (viz výše)
Závěr evaluátora	Předložená sada materiálů (seznam viz výše) obsahovala beze zbytku všechny povinné prvky publicitního minima OP LZZ. Lze říci, že svým charakterem byly předměty určeny především pro klienty projektu. Vzhledem k dodanému a distribuovanému množství předmětů mezi občany Obrnic lze říci, že tato aktivita výrazně přispěla ke zvýšení povědomí o projektu v obci a splnila i svůj motivační charakter.

Aktivita č. 5

Název aktivity	Realizace - Vytvoření poradenského pracoviště pro cílovou skupinu
Předmět evaluace	Pracoviště HELP DESK
Stručný popis	Bylo vytvořeno jako základní nástroj dlouhodobého (i po skončení projektu) individuálního poradenství pro občany Obrnic. Během projektu bylo pracoviště přesunuto do nově rekonstruovaných prostor <i>Integrovaného centra volnočasových aktivit (ICVA)</i> . Pro cílovou skupinu tak vzniklo prostorově a technickým vybavením špičkové pracoviště, které bylo hojně využíváno. Název HELP DESK zůstává i po skončení projektu, čímž přispívá udržitelnosti výstupů. Spektrum služeb se postupně přesouvá k celé šíři pracovně-právního, sociálního a občanského poradenství. Po skončení projektu HELP DESK zastřešuje i činnost lokálního romského poradce.
Výstupy aktivity	Funkční poradenské pracoviště pro občany Obrnic
Závěr evaluátora	Podle průběžných evaluačních reportů se činnost HELP DESKU postupně krystalizovala. Poradenské kompetence personálu rostly, a proto bylo pracoviště postupně schopno poskytovat téměř celé spektrum sociálního poradenství. Jako pozitivní se jeví přesun HELP DESKU cca v polovině projektu do nových prostor: ICVA Obrnice. Tímto krokem se poradenské zázemí a Know-How dostalo pod jednu střechu s hlavním kulturním děním v obci. Dle podrobné analýzy návštěvní knihy bylo poradenské pracoviště HELP DESK ve svém výsledku navštěvováno více, než byl původní předpoklad projektového týmu.

Aktivita č. 7

Název aktivity	Realizace - Vstupní screening cílových skupin k navržení dalšího postupu práce s CS
Předmět evaluace	Vstupní screening cílových skupin
Stručný popis	Tato aktivita probíhala na poradenském pracovišti HELP DESK. Jednalo se „první schůzku s klientem projektu“, na které byly vyplněny vstupní dotazníky, dopodrobna vysvětlen účel projektu a jednotlivé aktivity. Informace ze vstupního screeningu byly dále zpracovávány a hodnoceny.
Výstupy aktivity	Elektronická databáze s přesnými informacemi o klientech Evidenční karta klienta (papírová podoba)

Závěr evaluátora	Podle zpráv z průběžné evaluace se systém práce neustále zlepšoval. Z počátku byla patrná menší systematičnost, která však byla poměrně rychle anulována a s rostoucími zkušenostmi personálu HELD DESKU, byl i proces vstupního screeningu postupně optimalizován. Informační databáze vzniklá na základě této aktivity je důležitým nástrojem udržitelnosti projektových výstupů.
-------------------------	---

Aktivita č. 8

Název aktivity	Realizace - Motivační a aktivační programy pro CS, programy získávání sociálních dovedností včetně finanční gramotnosti.												
Předmět evaluace	Motivační a aktivační programy pro CS												
Stručný popis	V rámci projektu bylo realizováno celkem 6 skupinových poradenských kurzů: 1. cyklus: <table> <tr> <td>26.11.2010 – 15.2.2011</td><td>MOTIVAČNĚ-AKTIVIZAČNÍ KURZ</td></tr> <tr> <td>11.1.2011 – 2.3.2011</td><td>KURZ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI</td></tr> <tr> <td>14.2.2011 – 30.3.2011</td><td>KURZ POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH NÁVYKŮ</td></tr> </table> 2. cyklus: <table> <tr> <td>10.5.2011 – 24.6.2011</td><td>MOTIVAČNĚ-AKTIVIZAČNÍ KURZ</td></tr> <tr> <td>13.5.2011 – 10.6.2011</td><td>KURZ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI</td></tr> <tr> <td>11.5.2011 – 25.6.2011</td><td>KURZ POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH NÁVYKŮ</td></tr> </table>	26.11.2010 – 15.2.2011	MOTIVAČNĚ-AKTIVIZAČNÍ KURZ	11.1.2011 – 2.3.2011	KURZ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI	14.2.2011 – 30.3.2011	KURZ POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH NÁVYKŮ	10.5.2011 – 24.6.2011	MOTIVAČNĚ-AKTIVIZAČNÍ KURZ	13.5.2011 – 10.6.2011	KURZ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI	11.5.2011 – 25.6.2011	KURZ POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH NÁVYKŮ
26.11.2010 – 15.2.2011	MOTIVAČNĚ-AKTIVIZAČNÍ KURZ												
11.1.2011 – 2.3.2011	KURZ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI												
14.2.2011 – 30.3.2011	KURZ POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH NÁVYKŮ												
10.5.2011 – 24.6.2011	MOTIVAČNĚ-AKTIVIZAČNÍ KURZ												
13.5.2011 – 10.6.2011	KURZ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI												
11.5.2011 – 25.6.2011	KURZ POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH NÁVYKŮ												
Výstupy aktivity	Realizované SKUPINOVÉ PORADENSTVÍ formou 3 druhů kurzů (viz výše).												
Závěr evaluátora	Od většiny účastníků z jednotlivých poradenských kurzů byly získány hodnotící dotazníky, které poskytly zpětnou vazbu nejen dodavateli této aktivity, ale i realizátorovi projektu. Podle sdělení dodavatele bylo na základě zpětné vazby z prvního cyklu, přistoupeno k inovacím v následných kurzech. Podle sdělení personálu HELP DESKU, který nejčastěji a dlouhodobě zaznamenával obecnou zpětnou vazbu na skupinové poradenství, byla tato aktivita přijímána rozporuplně. Mnohým účastníkům se nelíbila délka kurzů, a proto moc nechodili. Jejich zpětná vazba se pak v dotaznících neobjevila (protože nebyly ani na závěrečné hodině). Projektový tým však s realizací této aktivity spokojený byl, protože právě pravidelnost a délka docházky byla zvolena záměrně. U klientů projektu měly tyto parametry působit jako filtr pro posouzení skutečného zájmu „něco se sebou udělat“ a dostat se												

	na trh práce. Jak sdělil personál HELP DESKU, tohoto cíle dosaženo bylo a poradenské kurzy pomohly i v tomto směru. Přidaná hodnota kurzů samotných se zrcadlila z klienty vyplněných dotazníků.
--	--

Aktivita č. 9

Název aktivity	Realizace - Realizace programů profesních dovedností pro cílovou skupinu										
Předmět evaluace	Programy profesních dovedností										
Stručný popis	V rámci projektu bylo realizováno celkem 5 rekvalifikačních kurzů: <table> <tr> <td>6.9.2010 – 30.9.2010</td><td>ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTAČE</td></tr> <tr> <td>7.9.2010 – 29.10.2010</td><td>ŘIDIČSKÉ OPRAVNĚNÍ SK. B</td></tr> <tr> <td>28.2.2011 – 31.3.2011</td><td>ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTAČE</td></tr> <tr> <td>4.4.2011 – 7.4.2011</td><td>PRÁCE S KŘOVINOŘEZEM</td></tr> <tr> <td>18.4.2011 – 22.4.2011</td><td>PRÁCE S MOTOROVOU PILOU</td></tr> </table>	6.9.2010 – 30.9.2010	ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTAČE	7.9.2010 – 29.10.2010	ŘIDIČSKÉ OPRAVNĚNÍ SK. B	28.2.2011 – 31.3.2011	ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTAČE	4.4.2011 – 7.4.2011	PRÁCE S KŘOVINOŘEZEM	18.4.2011 – 22.4.2011	PRÁCE S MOTOROVOU PILOU
6.9.2010 – 30.9.2010	ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTAČE										
7.9.2010 – 29.10.2010	ŘIDIČSKÉ OPRAVNĚNÍ SK. B										
28.2.2011 – 31.3.2011	ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTAČE										
4.4.2011 – 7.4.2011	PRÁCE S KŘOVINOŘEZEM										
18.4.2011 – 22.4.2011	PRÁCE S MOTOROVOU PILOU										
Výstupy aktivity	5 realizovaných rekvalifikačních kurzů										
Závěr evaluátora	Dle komunikace s dodavatelem a realizátorem projektu se jeví vymezení rekvalifikačních kurzů v projektu jako finančně nedostatečné. Zájem klientů v některých směrech převyšoval nabídku (ŘP sk. B) a byly zaznamenány požadavky na rekvalifikace, které základní nabídka klientům neobsahovala (svářečské kurzy, ŘP sk C+E). Na druhou stranu byla v projektu zaznamenána komplikace při obsazování dvou řemeslných rekvalifikací (PRÁCE S KŘOVINOŘEZEM, PRÁCE S MOTOROVOU PILOU). Ač byl verbální (i písemný) zájem o obě rekvalifikace na začátku poměrně veliký, nepodařilo se kurzu realizovat v původně stanoveném termínu. Důvody byly různé: nedoporučení od lékaře, nástup do zaměstnání, stěhování mimo okres a změna stanoviska klienta (sic!). Celkově se rekvalifikační kurzu staly pro klienty jedním z hmatatelných výstupů a pro některé znamenaly otevření dveří do pracovního poměru (několik úspěšných absolventů nastoupilo na dotovaná pracovní místa).										

Aktivita č. 10

Název aktivity	Realizace - Zprostředkování zaměstnání
Předmět evaluace	Zprostředkování zaměstnání
Stručný popis	V rámci projektu byla plánována realizace 10 dotovaných míst v parametrech podpory 13.000 Kč/ měsíčně / osoba po dobu 6 měsíců.
Výstupy aktivity	Realizace 10 dotovaných pracovních míst
Závěr evaluátora	Realizaci této aktivity výrazně ovlivnila skutečnost, že jediným možným příjemcem mzdových prostředků mohla být Obec Obrnice. Tato skutečnost, dle sdělení projektového týmu byla překvapením. Situaci bylo nutno přizpůsobit celý proces zprostředkování zaměstnání. Projektový tým včas reagoval úpravou strategického dokumentu <i>Mapa struktury vhodných pracovních míst</i> a pracovníce HELP DESKU vysvětlovaly klientům nové parametry. Projektovaných 10 pracovních míst se realizovat podařilo, i když udržitelnost byla silně ovlivněna právě skutečností, že příjemcem byl subjekt samosprávy. Ta, alespoň prozatím, nedokáže udržitelnost v tomto segmentu pracovních pozic garantovat.

Aktivita č. 11

Název aktivity	Realizace - Realizace širokého spektra doprovodných opatření - přímé podpory
Předmět evaluace	Doprovodná opatření
Stručný popis	Kategorie poskytnutých doprovodných opatření: - Cestovné - Stravné - Potvrzení o způsobilosti k nástupu na rekvalifikaci
Výstupy aktivity	Realizovaná podpora formou doprovodných opatření
Závěr evaluátora	Doprovodná opatření byla distribuována podle pravidel, které určují pravidla OP LZZ. Evidence byla vedena vzorně a přesně. Byla provedena i namátková kontrola „na evidenční karty“ klienta a nebyl shledán žádný nedostatek.

8. Závěr

Naše společnost **COMENIA v.o.s.** jako evaluátor po sestavení závěrečné evaluační zprávy projektu Restart – podpora sociálně vyloučených romských lokalit v obci Obrnice konstatuje, že všechny projektové aktivity proběhly v pořádku v souladu s projektovou žádostí.

Případné změny a drobné odchylky byly vždy odůvodněné a žádným způsobem neohrožily ani nenarušily splnění projektových cílů a naplnění monitorovacích indikátorů.

Projekt *RESTART- podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v obci Obrnice* (CZ1.1.04/3.2.1/19.00122) svým průběhem a dopadem přispěl ke snížení počtu nezaměstnaných v obci Obrnice a nastavil pravidla pro poradenskou činnost, která pokračuje i po ukončení projektu – poradenské pracoviště HELP DESK. V rámci diseminačního procesu a cíleného mainstreamingu projektových výstupů navíc došlo ke značnému rozšíření povědomí o existenci projektu a jeho relevantních výstupů.

Dne: 31. 10. 2011

Mgr. Aleš Janeček

.....
COMENIA v.o.s.

9. Přílohy

Dotazníky vyplněné cílovou skupinou:

1. Rekvalifikační kurz: Práce s motorovou pilou	18.4.2011 – 22.4.2011
2. Rekvalifikační kurz: Práce s křovinořezem	4.4.2011 – 7.4.2011
3. Rekvalifikační kurz: Základy obsluhy osobního počítače	28.2.2011 – 31.3.2011
4. Rekvalifikační kurz: Výuka řízení vozidel sk. B	7.9.2010 – 29.10.2010
5. Rekvalifikační kurz: Základy obsluhy osobního počítače	6.9.2010 – 30.9.2010
6. Kurz finanční gramotnosti	13.5.2011 – 10.6.2011
7. Motivačně aktivizační kurz	10.5.2011 – 24.6.2011
8. Kurz posilování sociálních návyků	11.5.2011 – 25.6.2011
9. Kurz finanční gramotnosti	11.1.2011 – 19.1.2011
10. Kurz posilování sociálních návyků	14.2.2011 – 30.3.2011
11. Motivačně aktivizační kurz	26.11.2010 – 14.12.2010