

## **g, Časový harmonogram - úprava**

### **PRŮBĚH PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:**

- DO 12.11. 2018 - ANALÝZA ROZSAHU VEŘEJNÉ ZELENĚ
- DO 30.11. 2018 - ANALÝZA ÚDRŽBY VEŘEJNÉ ZELENĚ
- DO 14.12. 2018 - FINÁLNÍ DOKONČENÍ A ODEVZDÁNÍ ZAKÁZKY

V KRALUPECH NAD VLTAVOU 8.10. 2018

ING. MICHAELA SUCHOŇOVÁ