

Dodatek č. 01 ke Smlouvě o poskytnutí služby

uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
dne 15. 5. 2018

Smluvní strany

Obchodní název: Město Veltrusy
Sídlo: Palackého 9, 277 46 Veltrusy
Osoba oprávněná jednat za společnost: Mgr. Filip Volák, starosta města
IČ: 00237272
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 460025399/0800
IDDS: yn2bwnn
(dále jen „Zadavatel“) na straně jedné

a

Jméno a příjmení/Obchodní název: Ing. Michaela Suchoňová
Místo podnikání/Sídlo: 28. října 12, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Osoba oprávněná jednat za společnost: Ing. Michaela Suchoňová
IČ: 70580049
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2906589033/0800
Kontaktní údaje: Tel.: (+420) 777 851 180 E-mail: msuchonova@seznam.cz
(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

spolu uzavírají tento dodatek č. 01 (dále jen „**Dodatek**“).

Při realizaci analýzy došlo k rozhodnutí města, že pro budoucí využití pasportu, z pohledu každodenní práce s ním, bude vhodné, aby výstupy studie byly zaznamenány do grafického informačního systému GOBEC (dále jen „**GIS**“), který město standardně používá. Na základě tohoto rozhodnutí proběhla společná i individuální jednání se správcem GISu, došlo k úpravám a nastavení nových vrstev a byly řešeny vazby mezi nimi, včetně vazeb na vrstvy stávající. Tento proces byl časově náročný, překročil i časovou rezervu, a proto se Zadavatel a Poskytovatel společně domluvili na prodloužení termínu odevzdání díla. Poskytovatel předložil návrh (Příloha č.1), který Zadavatel akceptoval a v konečném důsledku vznikl tento Dodatek, který upravuje Článek IV Smlouvy a mění Přílohu č. 2 Smlouvy, dle dále uvedeného.

Nové znění Článku IV Smlouvy:

Termín plnění smlouvy

Poskytovatel je povinen poskytnout plnění na základě uzavřeného smluvního vztahu a souvisejících dokumentů mezi Zadavatelem a Poskytovatelem, včetně tohoto dodatku. Přičemž zahájení veřejné zakázky bude ihned po podpisu smlouvy a ukončení veřejné zakázky bude v souladu s Přílohou č. 2 smlouvy, tj. s Přílohou č.1 Dodatku.

část VZ	3
ukončení	XII/2018

Nové znění Přílohy č. 2 Smlouvy (harmonogram):

Nový harmonogram je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost originálu, a každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. Dodatek má 2 strany bez příloh.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz dohody o všech ustanoveních tohoto Dodatku připojují osoby oprávněné jednat za obě smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 – Nový harmonogram plnění

Ve Veltrusích, dne 11. 10. 2018

Zadavatel:


FILIP VOLÁK, STAROSTA

Ve Veltrusích, dne 11. 10. 2018

Poskytovatel:

KLERY V ZAHRADNÍ ARCHITEKTUŘE
Ing. Michaela Suchoňová
Kralupy 623, 278 01 Kralupy n. Vlt.
Tel.: 777 85 11 80
E-mail: msuchonova@seznam.cz
IČO: 70580049

g, Časový harmonogram - úprava

PRŮBĚH PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

- DO 12.11. 2018 - ANALÝZA ROZSAHU VEŘEJNÉ ZELENĚ
- DO 30.11. 2018 - ANALÝZA ÚDRŽBY VEŘEJNÉ ZELENĚ
- DO 14.12. 2018 - FINÁLNÍ DOKONČENÍ A ODEVZDÁNÍ ZAKÁZKY

V KRALUPECH NAD VLTAVOU 8.10. 2018

ING. MICHAELA SUCHOŇOVÁ

