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Příloha č. 3 Harmonogram prací
	Etapa
	M1
	M2
	M3
	M4
	M5
	M6
	M7
	M8
	M9
	M10
	M11
	M12

	1. Vytvoření mobilní aplikace
	10 %
	10 %
	10 %
	10 %
	10 %
	
	
	
	
	
	
	

	2. Testování s vybranými uživateli CS
	
	
	2,5 %
	2,5 %
	2,5 %
	2,5 %
	2,5 %
	
	
	
	
	

	3. Instalace mobilní aplikace
	
	
	
	2,5 %
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Proškolení cílové skupiny (včetně školících materiálů)
	
	
	
	5 %
	5 %
	5 %
	5%
	
	
	
	
	

	5. Zajištění provozu a funkčnosti mobilní aplikace, úpravy dle požadavků CS
	
	
	
	
	
	
	2,5 %
	2,5 %
	2,5 %
	2,5 %
	2,5 %
	2,5 %



Harmonogram prací se odvíjí od okamžiku podpisu smlouvy (M0). Jednotlivé aktivit jsou členěny po měsících s uvedením výše platby z celkové nabídkové ceny.
[bookmark: _GoBack]Zadavatel předpokládá podpis smlouvy s vítězným uchazečem v červnu 2014.
image1.jpeg
=" | |P® OPERACNIPROGRAM PODPORUJEME
owopsiy | %, 7 ﬂ LIDSKE ZDROJE VAS| BUDOUCNOST
A ZAMESTNANOST www.esfcr.cz

fond v CR EVROPSKA UNIE





