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Harmonogram realizace systému 

Dílčí plnění Termín plnění 

ETAPA I. = nejpozději do 1 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy 

ETAPA II. = nejpozději do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 

ETAPA III. = nejpozději do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 

ETAPA IV. = nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 

ETAPA V. = nejpozději do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 

  

Provedení úvodní analýzy 
ETAPA I. 

0. Převzetí stávajícího řešení LK – Dodavatel převezme správu Řízení sítě sociálních 

služeb, které má zadavatel VZ k dispozici v rámci podlicenční smlouvy od majitele licence 

aplikace (Královehradecký kraj). 

ETAPA II. Testovací a školící prostředí 

Produktivní prostředí 

Helpdesk + Hotline 

Modul ZÁKLADNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – úprava stávajícího řešení 

ETAPA III. 

Modul FINANCOVÁNÍ 

Modul PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA 

Modul ŠABLONY DOKUMENTŮ 

Modul PODÍL ZADAVATELŮ  

Modul ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 
ETAPA IV. 

Modul ROZVOJOVÉ ZÁMĚRY 

Modul SMLOUVA 

ETAPA V. 

Modul NÁSTĚNKA 

Modul KONTROLY 

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

MOBILNÍ APLIKACE 

  

Ostatní požadavky dle kapitoly 2.3.2. ZD Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky - 

bod I. Aplikace ARSFaK výše neuvedené Po celou dobu 

platnosti smlouvy  

Technické požadavky dle Přílohy ZD č. 7 a funkcionality dle Příloha ZD č. 6 
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Dílčí plnění Termín plnění 

4. Zajištění hostingu po celý IT systém - na období 4 roky od nabytí účinnosti smlouvy 

5. Servis systému - na období 4 roky od nabytí účinnosti smlouvy 

 
 

Ukončení každé etapy musí vždy předcházet předání zpracované technické dokumentace (vč.  

manuálu pro všechny úrovně uživatelů). Školení nových funkcionalit musí být provedeno v rozsahu a 

za podmínek dle přílohy č. 7 této ZD. 


