
 Změny v projektech  
(výzva č. 75 / 3.3. OP LZZ) 

 

 

 
Seminář pro příjemce 



Obsah prezentace 

1. Nepodstatné změny projektu 

2. Podstatné změny projektu 

3. Změny rozpočtu projektu 

4. Další důležité informace  

 



1. Nepodstatné změny projektu (1) 

 nezakládají povinnost změnit či doplnit právní akt (PA) 

 není nutný předchozí souhlas poskytovatele. 
 

 je nutné: 

 o nich informovat poskytovatele dotace v nejbližší 

MZ / popř. ihned (změna kontaktních údajů); 

 uvést důvod změny ; 

 uvést datum počátku platnosti změny; 

 připojit případnou relevantní dokumentaci (např. 

upravený rozpočet, harmonogram aktivit apod.). 
 

 nelze provádět se zpětnou účinností! 



Patří mezi ně zejména: 
 
 změna doručovací adresy, telefonního kontaktu, 

kontaktní osoby, sídla organizace, statutárního 
zástupce  neprodleně informovat e-mailem + MZ 

 

 změna auditora (v případě projektů s povinností auditu, tj. dotace nad 3 

miliony Kč) 
 

 změny harmonogramu realizace bez vlivu na cíle a MI 
 nutné vyplnit přepracovaný harmonogram projektu  

 v Benefitu 7 (při zpracování 2. MZ) 
 

 formální změny smluv s partnery (dodatek ke smlouvě) 

 

 změny v plátcovství DPH (plátce ↔ neplátce) 

1. Nepodstatné změny projektu (2) 



2. Podstatné změny projektu (1) 

 zakládají povinnost změnit či doplnit PA (mají dopad na 

plnění povinností z PA) 

 je nutné: 

 předložit žádost o podstatnou změnu (formulář 

dostupný na www.esfcr.cz); 

 uvést typ a důvod změny a přiložit případné přílohy 

 (např. upravený rozpočet); 

 zaslat žádost elektronicky i v listinné podobě; 

 požádat nejpozději 30 dnů před ukončením 

projektu. 

 

http://www.esfcr.cz/


Poskytovatel: 

 posuzuje žádost o změnu  může si vyžádat doplnění či 
úpravu žádosti o změnu 

 
 v případě souhlasu vydá rozhodnutí o změně rozhodnutí 
 účinnost až po podpisu poskytovatelem!  

 
 v případě zamítnutí písemně informuje příjemce  
  
Podstatné změny:  

 nelze realizovat před jejich schválením poskytovatelem 
podpory (taková změna je neplatná a náklady z plynoucí 
nezpůsobilé) 

 
 by měli odsouhlasit partneři příjemce ještě před podáním 

žádosti o změnu 
 
 mohou vést ke změně rozpočtu, navýšení dotace však 

není možné 

2. Podstatné změny projektu (2) 



Patří mezi ně zejména: 
 
 změna data ukončení projektu (do maximální doby trvání projektu – 

tj. max. 24 měsíců a ukončení realizace nejpozději 30. 6. 2014)   
 změna partnera 
 
 změny monitorovacích indikátorů (faktické překročení nebo 

nedosažení hodnoty MI není považováno za změnu indikátoru)    
 změna bankovního účtu (pozor, do 7 dnů informovat poskytovatele 

dotace a zaslat novou finanční identifikaci!)   

• změna v osobě příjemce dotace (výlučně v případě fúze, rozdělení 

nebo převodu jmění na společníka dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 

obchodních společností a družstev) 
 
 změna místa realizace  
   

2. Podstatné změny projektu (3) 



 
 změna klíčových osob v realizačním týmu (pokud jsou v 

projektu přímo uvedena jména osob na jednotlivých pozicích)  
 

 zrušení / vytvoření pozic v realizačním týmu (dochází ke 

změně ve složení realizačního týmu, viz text RoPD) 
 

 změna v provádění klíčových aktivit (změna jejich obsahu není 

možná, viz text RoPD) 

 navýšení částky připadající na mzdové příspěvky (viz dále 

změny rozpočtu) 
 

 zrušení partnerského vztahu 
 

2. Podstatné změny projektu (4) 



3. Změny rozpočtu projektu (1) 

Nepodstatné změny rozpočtu: 

 přesun prostředků v rámci kapitoly. 

 přesun mezi kapitolami do výše 15 % původní kapitoly,  

 pokud to neodporuje dalším podmínkám (např. u 
křížového financování, investičních nákladů, mzdových 
příspěvků). 

 pokud poskytovatel schválí přesun mezi kapitolami vyšší 
než 15 % původní kapitoly (podstatná změna), nastavuje 
se nově limit 15 % přesunu mezi kapitolami. 

 vytvoření nové nebo zrušení stávající položky rozpočtu 
(nemá-li to vliv např. na aktivity, indikátory apod.) 

 příjemce vyplní v nejbližší MZ přepracovaný rozpočet 

 v aplikaci Benefit7 (v případě ZZRP zašle upravený 
rozpočet v příloze!). 

 

 



3. Změny rozpočtu projektu (2) 

Podstatné změny rozpočtu: 

 přesun mezi kapitolami nad 15 % původní kapitoly 

 navýšení jednotkových cen nad 10 % oproti původnímu 

rozpočtu (viz dále) 
 

 přesun mezi položkami na investiční a neinvestiční 

výdaje 

 zvýšení kapitoly křížové financování (nelze přesouvat 

prostředky z křížového financování do jiných kapitol, 

protože by došlo k navýšení dotace, což není možné). 

 navýšení částky připadající na mzdové příspěvky,  

položka 6.1 rozpočtu (viz text RoPD) 

 



 
Změny rozpočtu obecně:  

 každý přesun v rámci rozpočtu (podstatná i nepodstatná 

změna) musí být nezbytný, účelný a efektivní a musí 

zahrnovat zdůvodnění a datum platnosti. 
 

 i po provedení změn rozpočtu musí být zachovány 

limity kapitol rozpočtu:  

 zařízení a vybavení - 20 % celkových způsobilých 

nákladů 

 nákup služeb - 49 % celkových způsobilých nákladů 

 přímá podpora - 20 % celkových způsobilých 

nákladů (bez mzdových příspěvků) 

3. Změny rozpočtu projektu (3) 



Jednotkové ceny: 

 závazné po celou dobu realizace projektu  
 
 v rámci nepodstatných změn nelze provádět takové 

úpravy rozpočtu, které navyšují jednotkové ceny  
navýšení položky v rozpočtu může zahrnovat pouze 
zvýšení počtu pořizovaných kusů, nikoli jejich jednotkové 
ceny. 

 
 výjimka - zvýšení jednotkové ceny maximálně o 10 % 

oproti cenám z původně schváleného rozpočtu ve všech 
kapitolách rozpočtu  nesmí však dojít k překročení 
obvyklých cen nebo mezd a platů! 

  

 navýšení jednotkových cen nad 10 % oproti původnímu 
rozpočtu je podstatnou změnou, o kterou je nutné 
požádat!!!  

 

3. Změny rozpočtu projektu (4) 



Jednotkové ceny  

 nejedná se o jednotkové ceny „průměrné“! Jednotková 
cena musí být dodržena u každého kusu! 

 týká se všech kapitol rozpočtu.  
 

Příklad 

 učebnice pro CS – 10 ks za 300 Kč, celkem 3 000 Kč 

 každá z učebnic musí stát max. 300 Kč (popř. + 10 % v 
rámci nepodstatné změny, tj. 330 Kč) 

 lze koupit více kusů, pokud je to nezbytné (např. 15 ks s 
cenou do 300 Kč) 

 nelze však koupit např. 5 ks za 100 Kč a 5 ks za 500 Kč 

 (překročení jednotkové ceny o více než 10 %), i když by 
celková výše rozpočtové položky byla zachována. 

 učebnice s cenou nad 300, resp. 330 Kč, by již 
vyžadovala podstatnou změnu projektu.  

 

 

3. Změny rozpočtu projektu (5) 



4. Další důležité informace (1) 

 Změna typu pracovně-právního vztahu (pracovní 

smlouva, DPČ, DPP)  

 při zachování jednotkových cen jde o nepodstatnou 

změnu (při přechodu na DPP nutné snížit o odvody, 

při přechodu z DPP na DPČ přípustné navýšení 

jednotkové ceny o odvody). 

 pokud by změnou došlo k jinému navýšení sazby, 

půjde o podstatnou změnu. 
  

 Nelze provádět takové změny, jejichž cílem je „obejít“ 

rozhodnutí výběrové komise (tj. „vrátit“ do projektu 

něco, co bylo komisí vypuštěno, kráceno či změněno)! 



4. Další důležité informace (2) 

 Informace k provádění změn viz Příručka pro příjemce 

(D2), která je přílohou PA a je dostupná i na 

www.esfcr.cz. 
 

 Formulář žádosti o podstatnou změnu (www.esfcr.cz). 
 

 Při posuzování změny je potřeba vzít v úvahu: 

    metodiku OP LZZ (zejm. Příručka pro příjemce) 

    text Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

    text projektové žádosti (příloha RoPD) 
 

 Příjemci někdy zapomínají zejména na povinnosti 

vyplývající z RoPD (např. u mzdových příspěvků nebo 

změn v realizačním týmu).  

 

 

 

http://www.esfcr.cz/
http://www.esfcr.cz/


4. Další důležité informace (3) 

 Provádění změn v info systému (Benefit7 / Monit7+): 

 nepodstatné změny – v ZZRP příjemce popíše, v 

dalších MZ již přímo zapracuje v Benefitu7 

(harmonogram, rozpočet, realizační tým apod.) 

 podstatné změny (na základě dodatků k RoPD) – 

zapracovává do informačního systému pracovník 

poskytovatele.  
 

 Pokud si nejste jisti, zda se ve Všem případě jedná o 

změnu podstatnou či nepodstatnou, doporučujeme 

konzultovat ji předem s kontaktními osobami pro výzvu 

č. 74 / 2.1. OP LZZ (nejlépe popsat problém do emailu). 

Předejdete tak případným problémům! 

 

 



4. Další důležité informace (4) 

Použité a jiné časté zkratky  

 PA – právní akt (rozhodnutí o poskytnutí dotace) 

 RoPD – rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 MZ – monitorovací zpráva 

 ZZRP – zpráva o zahájení realizace projektu (1. MZ) 

 MMZ – mimořádná monitorovací zpráva 

 ZMZ – závěrečná monitorovací zpráva 

 ŽoP – žádost o platbu 

 CS – cílová skupina 

 MI – monitorovací indikátor 

 KA – klíčová aktivita 

 RT – realizační tým 

 VP – veřejná podpora  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Děkuji za pozornost!  

(a přeji mnoho zdaru při realizaci projektu)  
 

Ing. Michal Laštovka 

michal.lastovka@mpsv.cz  

mailto:michal.lastovka@mpsv.cz
mailto:michal.lastovka@mpsv.cz
mailto:michal.lastovka@mpsv.cz

