

Příloha č. 1

Harmonogram školení

Zedník

Školení: Zedník		Termín realizace	Počet skupin	Počet osob	Počet hodin	Počet výukových dní
1.1	Modul 1 – Orientace v dokumentaci a platné legislativě	01 – 06 / 2015	1	8	60	7,5
1.2	Modul 2 – Pracovní postupy a nové technologie	01 – 06 / 2015	1	8	48	6
1.3	Modul 3 – Posuzování kvality stavebních materiálů	01 – 06 / 2015	1	8	48	6
1.4	Modul 4 – Nářadí a pomůcky	01 – 06 / 2015	1	8	48	6
1.5	Modul 5 – Podklady, doprava, skladování a příprava materiálů	01 – 06 / 2015	1	8	48	6
1.6	Modul 6 – Provádění stavebních a jiných povrchových úprav	01 – 06 / 2015	1	8	48	6
1.7	Modul 7 – Závěrečná zkouška	06 / 2015	1	8	4	0,5
Školení celkem		01 – 06 / 2015	1	8	304	38

Obkladač

Školení: Obkladač		Termín realizace	Počet skupin	Počet osob	Počet hodin	Počet výukových dní
1.1	Modul 1 – Orientace v dokumentaci, normách a prováděcích výkresech podlah	01 – 06 / 2015	1	4	60	3,75
1.2	Modul 2 – Pracovní postupy a nové technologie	01 – 06 / 2015	1	4	48	2
1.3	Modul 3 – Posuzování kvality stavebních materiálů, měření a rozměřování	01 – 06 / 2015	1	4	48	2
1.4	Modul 4 – Nářadí a pomůcky	01 – 06 / 2015	1	4	48	2
1.5	Modul 5 – Provádění podlah s podlahovým vytápěním	01 – 06 / 2015	1	4	48	3
1.6	Modul 6 – Opravy, údržba a ošetřování povlakových	01 – 06 / 2015	1	4	48	2

	podlah, nakládání odpady					
1.7	Modul 7 – Závěrečná zkouška	06 / 2015	1	4	2	0,25
Školení celkem		01 – 06 / 2015	1	4	120	15

Montér suchých staveb

Školení: Montér suchých staveb		Termín realizace	Počet skupin	Počet osob	Počet hodin	Počet výukových dní
1.1	Modul 1 – Orientace v dokumentaci a předpisech pro pozemní stavby	01 – 06 / 2015	1	6	60	7,5
1.2	Modul 2 – Pracovní postupy a nové technologie výroby	01 – 06 / 2015	1	6	48	6
1.3	Modul 3 – Posuzování kvality stavebních materiálů	01 – 06 / 2015	1	6	48	6
1.4	Modul 4 – Nářadí a pomůcky	01 – 06 / 2015	1	6	48	6
1.5	Modul 5 – Podklady, doprava, skladování a příprava materiálů	01 – 06 / 2015	1	6	48	6
1.6	Modul 6 – Provádění speciálních konstrukcí	01 – 06 / 2015	1	6	48	6
1.7	Modul 7 – Závěrečná zkouška	06 / 2015	1	6	4	0,5
Školení celkem		01 – 06 / 2015	1	6	304	38

Stavební klempíř

Školení: Stavební klempíř		Termín realizace	Počet skupin	Počet osob	Počet hodin	Počet výukových dní
1.1	Modul 1 – Orientace v dokumentaci a předpisech pro klempířské výrobky	01 – 06 / 2015	1	5	26	3,25
1.2	Modul 2 – Pracovní postupy a nové technologie	01 – 06 / 2015	1	5	24	3
1.3	Modul 3 – Měření, rozvrhování a orýsování prvků klemp. konstrukcí	01 – 06 / 2015	1	5	24	3
1.4	Modul 4 – Nářadí a pomůcky	01 – 06 / 2015	1	5	24	3
1.5	Modul 5 – Spojování dílů, zhotovování klemp. výrobků	01 – 06 / 2015	1	5	24	3
1.6	Modul 6 – Strojní zpracování klempířských materiálů, jejich obsluha a seřizování	01 – 06 / 2015	1	5	24	3
1.7	Modul 7 – Závěrečná zkouška	06 / 2015	1	5	4	0,5
Školení celkem		01 – 06 / 2015	1	5	150	18,75

Uvedený časový plán jednotlivých školení je pouze orientační. Zadavatel předpokládá, že se obsahy jednotlivých modulů budou prolínat celým obdobím. Podrobný průběh školení bude stanoven operativně dle potřeb účastníků kurzu a Zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo stanovit konkrétní termíny realizace jednotlivých modulů dle svých potřeb. Tyto termíny Zadavatel oznámí nejpozději 5 pracovních dnů před jejich realizací.

Školení bude probíhat formou uzavřeného kurzu, v prostorách sídla Zadavatele a na zakázkových stavbách.