

HARMONOGRAM

Registrační číslo projektu	CZ.1.04/2.1.00/13.00039
Název projektu	První šance i mladým i bez vzdělání
Číslo Zprávy o činnosti dodavatele	
Dílčí část	
Název dodavatele veřejné zakázky	

Číslo aktivity	Počet cyklů	Klíčová aktivita	2009											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1		1.1. Vypracování struktury řízení							X					
2		1.2. Ustanovení realizačního týmu a vytvoření nástrojů pro evaluaci							X	X				
3		1.3. Setkání realizačních týmů												X
4		1.4. Externí audit projektových aktivit a vypracování závěrečných technických a												
5		2.1. Vypsání výběrových řízení na dodávku zboží či služeb								X	X			
6		2.2. Vstupní seminář pro potenciální dodavatele								X				
7		2.3. Uzavření smlouvy s dodavateli										X		
8	4	3.1. Oslovení cílových skupin pro vstup do projektu ve spolupráci s jednotlivými										X		
9	4	3.2. Klientský servis a administrace vstupu cílových skupin do projektu a zahájení											X	
10	4	4.1. Vstupní pohovory												X
11	4	4.2. Pracovní a bilanční diagnostika												X
12	4	5.1. Neprofesní školení včetně setkání se zaměstnavateli												X
13	4	6.1. Spolupráce se zaměstnavateli												X
14	4	7.1. Motivační program NEXT STEP												X
15	4	8.1. Nespecifické rekvalifikace a vzdělávání												X
16	4	9.1. Specifické rekvalifikace												X
17	4	10.1. Individuální poradenství										X	X	X
18	4	11.1. Sociální, právní a pracovní poradenství											X	X
19	4	12.1. Zprostředkování zaměstnání											X	X
20	4	13.1. Doprovodná opatření											X	X
21	4	14.1. Diseminace											X	
22	4	14.2. Mainstreaming												
23		14.3. Plán publicity a její zajištění									X	X	X	X

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Registrační číslo projektu	CZ.1.04/2.1.00/13.00039
Název projektu	První šance i mladým i bez vzdělání
Číslo Zprávy o činnosti dodavatele	
Dílčí část	
Název dodavatele veřejné zakázky	

Číslo aktivity	Počet cyklů	Klíčová aktivita	2010											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1		1.1. Vypracování struktury řízení												
2		1.2. Ustanovení realizačního týmu a vytvoření nástrojů pro evaluaci												
3		1.3. Setkání realizačních týmů			X			X			X			X
4		1.4. Externí audit projektových aktivit a vypracování závěrečných technických a												
5		2.1. Vypsání výběrových řízení na dodávku zboží či služeb												
6		2.2. Vstupní seminář pro potenciální dodavatele												
7		2.3. Uzavření smlouvy s dodavateli												
8	4	3.1. Oslovení cílových skupin pro vstup do projektu ve spolupráci s jednotlivými			X						X			
9	4	3.2. Klientský servis a administrace vstupu cílových skupin do projektu a zahájení				X						X		
10	4	4.1. Vstupní pohovory					X						X	
11	4	4.2. Pracovní a bilanční diagnostika	X				X	X					X	X
12	4	5.1. Neprofesní školení včetně setkání se zaměstnavateli	X				X	X					X	X
13	4	6.1. Spolupráce se zaměstnavateli	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	4	7.1. Motivační program NEXT STEP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	4	8.1. Nespecifické rekvalifikace a vzdělávání	X	X	X	X	X							
16	4	9.1. Specifické rekvalifikace	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	4	10.1. Individuální poradenství	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	4	11.1. Sociální, právní a pracovní poradenství	X	X	X	X	X							
19	4	12.1. Zprostředkování zaměstnání	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	4	13.1. Doprovodná opatření	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	4	14.1. Diseminace				X						X		
22	4	14.2. Mainstreaming								X				
23		14.3. Plán publicity a její zajištění	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Registrační číslo projektu	CZ.1.04/2.1.00/13.00039
Název projektu	První šance i mladým i bez vzdělání
Číslo Zprávy o činnosti dodavatele	
Dílčí část	
Název dodavatele veřejné zakázky	

Číslo aktivity	Počet cyklů	Klíčová aktivita	2011											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1		1.1. Vypracování struktury řízení												
2		1.2. Ustanovení realizačního týmu a vytvoření nástrojů pro evaluaci												
3		1.3. Setkání realizačních týmů			X			X			X			X
4		1.4. Externí audit projektových aktivit a vypracování závěrečných technických a												
5		2.1. Vypsání výběrových řízení na dodávku zboží či služeb												
6		2.2. Vstupní seminář pro potenciální dodavatele												
7		2.3. Uzavření smlouvy s dodavateli												
8	4	3.1. Oslovení cílových skupin pro vstup do projektu ve spolupráci s jednotlivými		X										
9	4	3.2. Klientský servis a administrace vstupu cílových skupin do projektu a zahájení			X									
10	4	4.1. Vstupní pohovory				X								
11	4	4.2. Pracovní a bilanční diagnostika				X	X							
12	4	5.1. Neprofesní školení včetně setkání se zaměstnavateli				X	X							
13	4	6.1. Spolupráce se zaměstnavateli	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	4	7.1. Motivační program NEXT STEP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	4	8.1. Nespecifické rekvalifikace a vzdělávání						X	X	X	X	X	X	X
16	4	9.1. Specifické rekvalifikace	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	4	10.1. Individuální poradenství	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	4	11.1. Sociální, právní a pracovní poradenství						X	X	X	X	X	X	X
19	4	12.1. Zprostředkování zaměstnání	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	4	13.1. Doprovodná opatření	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	4	14.1. Diseminace			X									
22	4	14.2. Mainstreaming	X						X					
23		14.3. Plán publicity a její zajištění	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Registrační číslo projektu	CZ.1.04/2.1.00/13.00039
Název projektu	První šance i mladým i bez vzdělání
Číslo Zprávy o činnosti dodavatele	
Dílčí část	
Název dodavatele veřejné zakázky	

Číslo aktivity	Počet cyklů	Klíčová aktivita	2012											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1		1.1. Vypracování struktury řízení												
2		1.2. Ustanovení realizačního týmu a vytvoření nástrojů pro evaluaci												
3		1.3. Setkání realizačních týmů			X			X						
4		1.4. Externí audit projektových aktivit a vypracování závěrečných technických a				X	X							
5		2.1. Vypsání výběrových řízení na dodávku zboží či služeb												
6		2.2. Vstupní seminář pro potenciální dodavatele												
7		2.3. Uzavření smlouvy s dodavateli												
8	4	3.1. Oslovení cílových skupin pro vstup do projektu ve spolupráci s jednotlivými												
9	4	3.2. Klientský servis a administrace vstupu cílových skupin do projektu a zahájení												
10	4	4.1. Vstupní pohovory												
11	4	4.2. Pracovní a bilanční diagnostika												
12	4	5.1. Neprofesní školení včetně setkání se zaměstnavateli												
13	4	6.1. Spolupráce se zaměstnavateli	X	X	X	X								
14	4	7.1. Motivační program NEXT STEP	X	X	X	X								
15	4	8.1. Nespecifické rekvalifikace a vzdělávání	X	X	X	X								
16	4	9.1. Specifické rekvalifikace	X	X	X	X								
17	4	10.1. Individuální poradenství	X	X	X	X								
18	4	11.1. Sociální, právní a pracovní poradenství	X	X	X	X								
19	4	12.1. Zprostředkování zaměstnání	X	X	X	X	X							
20	4	13.1. Doprovodná opatření	X	X	X	X	X							
21	4	14.1. Diseminace			X									
22	4	14.2. Mainstreaming				X								
23		14.3. Plán publicity a její zajištění	X	X	X	X	X							

Datum:

Podpis:

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky