



Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

„Pasportizace vinných sklepů a majetku na území obce Vrbice II“ – část I Pasport kanalizace, hrobových míst a vinných sklepů

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

1. Obec Vrbice

Sídlo: Vrbice 89, 691 09 Vrbice
IČ: 00283738
DIČ: CZ 00283738

Zastoupený: Tomášem Bílkem, starostou
Telefon: + 420 606728388
E-mail: starosta@vrvice.cz

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. MDP GEO, s.r.o.

Sídlo: Masarykova 202, 763 26 Luhačovice
IČ: 25588303
DIČ: CZ25588303
Bankovní spojení: UniCredit Bank – 2114182171/2700
Zastoupený: Ing. Stanislavem Mudrákem, jednatelem
Kontaktní osoba: Mgr. Antonín Oliva
Telefon: 777 701 772
E-mail: mdpgeo@mdpgeo.cz

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 17. 6. 2020 Smlouvu o dílo na „Pasportizace vinných sklepů a majetku na území obce Vrbice II“ – část I Pasport kanalizace, hrobových míst a vinných sklepů“ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu realizace prací vyskytly nepředvídatelné okolnosti znemožňující průběh sjednaných prací, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1, prostřednictvím něhož prodlužují termín realizace díla. Podrobné odůvodnění prodloužení termínu plnění tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.



II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran o změně termínu realizace díla sjednaného ve smlouvě. Zhotovitel se z důvodů uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku zavazuje realizovat dílo dle smlouvy nejpozději do 6 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy, s výjimkou pasportu vinných sklepů, který se zhotovitel zavazuje realizovat nejpozději **do 31. 1. 2021**.
2. Původní znění čl. III odst. 1 smlouvy se tak z s ohledem na výše uvedené nahrazuje zněním následujícím

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle této smlouvy nejpozději do 6 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy, s výjimkou pasportu vinných sklepů, který se zhotovitel zavazuje realizovat nejpozději do 31. 1. 2021. Zhotovitel splní svou povinnost realizovat dílo řádně a včas dle této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním objednateli.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ve Vrbici dne

V Luhačovicích dne

.....
objednatel
Obec Vrbice
Tomáš Bílek
starosta

.....
zhotovitel
Ing. Stanislav Mudrák
jednatel



Příloha č. 1 dodatku

Odůvodnění

. Důvodem pro prodloužení termínu realizace pasportu vinných sklepů je nutná součinnost majitelů sklepů či přilehlých pozemků, se kterými je obtížné domluvit součinnost v době epidemie koronaviru SARS-CoV-2, a to s ohledem na vládou přijatá opatření. Důvodem je dále též vyhlášený Nouzový stav, kdy od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin platí na území České republiky z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, a to na dobu 30 dnů. O jeho vyhlášení podle čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky rozhodla vláda Andreje Babiše na mimořádné schůzi ve středu 30. září 2020. Na základě souhlasu uděleného Poslaneckou sněmovnou vláda v pátek 30. října rozhodla o jeho prodloužení až do 20. listopadu 2020. V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu přijala vláda usnesením č 1078 ze dne 21.10.2020 další opatření vedoucí k omezení volného pohybu. Na základě vládou přijatých mimořádných opatření v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2 odmítají někteří lidé chodit na zaměřování sklepů a tohoto procesu se účastnit, což je klíčové pro provedení zaměření sklepů a odsouhlasení hranic pozemků.

Pracovní postup pasportizace vinných sklepů technologií laserového skenování.

Technologie laserového skenování, která je požadována pro realizaci zadání je závislá na několika podmínkách. Mezi nejdůležitější patří přístupnost skenovaných prostor. V případě pasportizace skupin vinných sklepů je potřeba zajištění přístupu do skupiny 3 až 7 sklepů, tzn. seznání majitelů (nájemců) na konkrétní čas a místo. Další důležitou podmínkou je suchý skenovaný povrch. Laserové skenování skupiny sklepů nelze provádět za deště nebo v mokřích prostorách po dešti. Součástí zadání je také laserové skenování nadzemí a okolí sklepů, tak aby mračna bodů mohla být transformována do souřadnicového systému S-JTSK a mohlo následovat geodetické zaměření pro tvorbu geometrických plánů.

1. specifikace předmětu zájmu - lokalizace sklepů, zajištění kontaktů na majitel (nájemce)
2. návrh harmonogramu laserového skupin skenování sklepů a jejich okolí
3. organizace a seznání majitelů skupin sklepů dle harmonogramu prací
4. laserové skenování skupin sklepů
5. výpočet mračen bodů
6. transformace mračen bodů do souřadnicového systému S-JTSK
7. vektorizace (zakreslení) půdorysů sklepů
8. návrh hranic parcel pozemků nad sklepy
9. geodetické vytýčení hranic nad sklepy, seznání majitelů sousedních pozemků k odsouhlasení hranic
10. zpracování návrhu geometrických plánů
11. zpracování geometrických plánů

Z uvedeného postupu vyplývá, že základním předpokladem pro realizaci je především přístupnost skupin sklepů a zájmového prostoru kolem skupin sklepů v době kdy zájmové území není mokré.