

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Zpracování SEA a doplňujících studií
Ev. č. přidělené zadavatelem:	21170016
Název projektu:	Třebíč na cestě k Smart City II.
Reg. č. projektu:	CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014616
Druh veřejné zakázky:	služby
Režim veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Název zadavatele:	Město Třebíč
Adresa zadavatele:	Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
IČO/DIČ zadavatele:	00290629/ CZ00290629
Právní forma zadavatele:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Pavel Pacal, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.trebic.cz

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

„Do kdy je požadováno odevzdání díla v povinném rozsahu dle přílohy č. 2 specifikace?

V čl. III.2 návrhu SoD (přílohy č. 1 specifikace) je uvedeno: „Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu s harmonogramem projektu dle Přílohy č. 2 této smlouvy, nejpozději však do 28. 2. 2022.“

Na str. 3 Specifikace předmětu plnění (resp. přílohy č. 2 specifikace) je však uvedeno: „Harmonogram: Celou studii v rozsahu specifikovaném v odstavci „Povinný rozsah díla“ v souladu s metodikou pro tvorbu Plánů Udržitelné Městské Mobility (tj. vč. zapracovaných připomínek od dotčených úřadů) je nezbytné odevzdat 4 měsíce od účinnosti smlouvy.“

Upozorňujeme na to, že v rámci plnění musí proběhnout zjišťovací řízení dle § 10d zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění (zákon o EIA), které by mělo být dle zákonné lhůty dokončeno do 45 dnů ode dne předložení oznámení příslušnému úřadu. Termín 28.2.2022 je nespílitelný, protože nabytí účinnosti smlouvy lze očekávat reálně nejdříve okolo poloviny prosince (dejme tomu 15.12.). Na samotné zpracování oznámení, zapracování závěru zjišťovacího řízení a samotné vyhodnocení koncepce včetně jeho předjednání s dotčenými orgány státní správy a dotčenými samosprávně územními celky by pak připadalo (75-45 dní) 30 dní.

Chápeme to tedy správně, že platí harmonogram dle Specifikace předmětu plnění (resp. přílohy č. 2 specifikace)? Tedy že předmět plnění (oznámení koncepce, zapracování závěru zjišťovacího řízení po jeho vydání a předjednání vyhodnocení koncepce („dokumentace SEA“) před jeho předložením dle § 15 zákona o EIA) je nezbytné odevzdat 4 měsíce od účinnosti smlouvy?“

Odpověď na dotaz:

Zadavatel akceptuje připomínku účastníka. Zadavatel tímto ruší ustanovení čl. III. odst. 2. smlouvy o dílo a nahrazuje jej ustanovením čl. III. odst. 2. smlouvy o dílo v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu s harmonogramem projektu dle Přílohy č. 2 této smlouvy. V případě prodlení s řádným provedením díla ve lhůtě dle předchozí věty se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty není omezena.

Změna lhůty pro podání nabídky:

S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením dochází ke změně zadávacích podmínek, zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **11. 12. 2021 v 10:00 hodin**.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Třebíči dne 26. 11. 2021

za město Třebíč
PMA tender s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Jakub Špeta