



2. Výzva
k vyjádření k výsledku jednání hodnoticí komise

Registrační číslo projektu	CZ.03.02.02/00/22_031/0004292
Název projektu	Podpora duševního zdraví a well-beingu dětí a dospívajících v ČR
Žadatel	Národní ústav duševního zdraví

Vážená paní/Vážený pane,

oznamujeme Vám, že na jednání hodnoticí komise, které se uskutečnilo dne 12. 7. 2024, hodnoticí komise identifikovala nejasnosti (podrobnosti viz níže) a zároveň vymezila podmínky, spočívající v provedení konkrétních úprav projektu, za kterých by projekt měl poskytovatel podpořit, a proto přerušila své jednání.

Z tohoto důvodu Vás vyzýváme k vyjádření k níže definovaným podmínkám, a to v termínu do **26. 7. 2024**.

Informace o věcném hodnocení žádosti:

4/ PROVEDITELNOST

4.2/ Způsob realizace aktivit projektu a jejich návaznost

Nevhodně zvolen způsob realizace aktivit. Jednotlivé klíčové aktivity nemají optimální časovou dotaci s ohledem na potřeby cílových skupin a s ohledem na dosažení požadovaných výstupů a výsledků projektu.

- a) *Plánované činnosti projektu (program psychosociální podpory dětí a dospívajících) nelze realizovat v rámci základní činnosti sociálních služeb ale pouze v rámci fakultativních činností***

Součástí vašich odpovědí na doplňující dotazy členů hodnoticí komise byla informace, týkající se realizace psychoterapie ve dvou nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež (dále jen „NZDM“) organizace PREVENT 99 s využitím grantu Nadace Kooperativy. Hodnoticí komise je přesvědčena, že v tomto případě není pravdou, že PREVENT 99 realizuje psychoterapii pro klienty v rámci **základních činností** NZDM, naopak ji metodicky odděluje jako **činnost fakultativní** (a tak ji i financuje, např. právě prostřednictvím Nadace Kooperativy; ověřeno na webu).

Psychoterapeutickou podporu pro děti a mládež navštěvující NZDM nelze dle platné legislativy podřadit pod sociálně terapeutické činnosti (či pod výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti).

- Je si žadatel vědom této skutečnosti, která může mít významný vliv na projektem navrhované systémové řešení? Např. u pozice peer konzultant je zřejmé, že nebude spadat do legislativně vymezeného okruhu pracovníků vykonávajících odbornou činnost v sociálních službách (nebude se jednat ani o sociálního pracovníka, ani pracovníka v sociálních službách, ani pedagogického pracovníka, ani dalšího odborného pracovníka), tudíž bude zapojení peer konzultanta možné

pouze v rámci činností fakultativních, nikoliv základních činností sociální služby NZDM.

- Jakým způsobem budou do aktivit projektu zapojena stávající NZDM a jejich personál v kontextu vydaných Pověření k poskytnutí služby obecného hospodářského zájmu v oblasti sociálních služeb (opětovně zaměřená na základní činnosti). Budou tato Pověření upravována?
- Jakým způsobem bude zajištěna udržitelnost projektu, respektive jeho výstupů a jeho systémovost v kontextu výše uvedeného problému týkající se financování výhradně základních činností?

b) S ohledem na skutečnost, že vzhledem k situaci na trhu práce nelze předpokládat, že by většina NZDM byla schopna zajistit klinického psychologa či psychiatra interně, nelze považovat tvorbu a pilotní ověření komplexního modelu opatření psychosociální podpory dětí a dospívajících v NZDM za potřebné.

S ohledem na uvedené požaduje hodnotící komise, aby součástí projektu bylo pouze vytvoření základního modelu opatření psychosociální podpory dětí a dospívajících v NZDM a jeho pilotní ověření na 3 pracovištích (1x referenční a 2x partnerská).

c) Z důvodu výše uvedené věcné úpravy obsahu projektu nelze považovat časovou dotaci jednotlivých aktivit projektu za optimální.

S ohledem na uvedené požaduje hodnotící komise, aby délka realizace klíčové aktivity č. 3 *Pilotáž opatření na referenčním pracovišti* byla upravena na 24 měsíců a délka klíčové aktivity č. 5 *Rozšíření pilotáže do 2 partnerských pracovišť v ČR* byla upravena na 12 měsíců (v rámci pilotáže je nadále kalkulováno s podporou 200 klientů/rok). S ohledem na úpravu časové dotace předmětných aktivit požaduje hodnotící komise upravit celkovou délku realizace projektu na 36 měsíců.

d) S ohledem na nízký dopad projektu v oblasti diseminace, spočívající v pouhém informování vedoucích pracovníků NZDM o potřebných krocích a postupech směrem k zavedení tématu duševního zdraví do jejich NZDM, nelze obsah předmětné aktivity považovat za dostačující.

S ohledem na uvedené požaduje hodnotící komise, aby součástí projektu byly i workshopy (školení) pro alespoň 400 sociálních pracovníků NZDM se zaměřením na představení základního modelu opatření psychosociální podpory dětí a dospívajících v NZDM s časovým rozsahem min. 4 hodiny.

3/ EFEKTIVNOST A HOSPODÁRNOST

3.1/ Efektivita projektu, rozpočet

Rozpočet projektu není hospodárný a efektivní.

Z důvodu nepřiměřeného rozsahu zapojení některých členů realizačního týmu ve vztahu k výstupům a výsledkům projektu, obsahu klíčových aktivit a vzhledem k výše požadovaným úpravám věcného zaměření (úprava počtu modelů) projektu a jeho časové dotace požaduje hodnotící komise upravit rozsah zapojení u následujících členů realizačního týmu:

- 1.1.1.1.01 Odborný gestor/garant projektu (0,125 úvazku na 48 měsíců) – ponížít rozsah zapojení na 0,1 úvazku na 36 měsíců, tzn. ponížít položku celkem o 231 206,40 Kč

- 1.1.1.1.02 Koordinátor odborných aktivit (1 osoba / 1,0 úvazku/48 měsíců) – ponížit rozsah zapojení na 1 osoba/ 1,0 úvazku/ 36 měsíců, tzn. ponížit položku celkem o 1 123 920,00 Kč
- 1.1.1.1.03 Specialista duševního zdraví (5 osob/48 měsíců/ 0,5 úvazku) - interní tým – ponížit rozsah zapojení na 3 osoby/36 měsíců/0,5 úvazku, tzn. ponížit položku celkem o 5 722 332,00 Kč
- 1.1.1.1.04 Interní Evaluátor (0,5 úvazku/48 měsíců) – ponížit rozsah zapojení na 1 osoba/ 0,25 úvazku/ 36 měsíců, tzn. ponížit položku celkem o 1 300 530,00 Kč
- 1.1.1.1.05 PR specialista (1 osoba na 0,25 úvazku/48 měsíců) - ponížit rozsah zapojení na 1 osoba/ 0,125 úvazku na 36 měsíců, tzn. ponížit položku celkem o 650 265,00 Kč
- 1.1.1.1.06 Metodik/Odborný konzultant/poradce/expert/specialista 1,2 (2 osoby na 0,1 úvazku/48 měs.) interní – ponížit rozsah zapojení na 2 osoby na 0,1 úvazku/ 36 měsíců, tzn. ponížit položku celkem o 323 047,20 Kč
- 1.1.1.1.07 Člen týmu referenčního pracoviště - psychiatr/pedopsychiatr 1 os/40 měs/0,5 úv – ponížit rozsah zapojení na 1 os./ 0,5 úvazku na 6 měsíců, tzn. ponížit položku celkem o 4 440 000,00 Kč
- 1.1.1.1.08 Člen týmu referenčního pracoviště - psycholog/ psychoterapeut 1 os/40 měs - ponížit rozsah zapojení na 1 os./ 0,5 úvazku na 6 měsíců, tzn. ponížit položku celkem o 4 440 000,00 Kč
- 1.1.1.1.09 Člen týmu referenčního pracoviště - sociální pracovník 2 os/36 měs/1,0 úv - ponížit rozsah zapojení na 2 os./ 24 měsíců/ 0,5 úvazku, tzn. ponížit položku celkem o 2 678 160,00 Kč
- 1.1.1.1.10 Člen týmu referenčního pracoviště - peer konzultant 1 os/36 měs/0,25 úv – ponížit rozsah zapojení na 1 os./ 24 měsíců/ 0,25 úvazku, tzn. ponížit položku celkem o 167 385,00 Kč
- 1.1.1.1.11 Člen týmu partnerského pracoviště - psycholog/psychoterapeut 1 os/18 měs/0,5 úv – ponížit rozsah zapojení na 0, tzn. ponížit položku celkem o 1 080 000,00 Kč
- 1.1.1.1.12 Člen týmu partnerského pracoviště - sociální pracovník 6 os/18 měs/1,0 úv - ponížit rozsah zapojení na 4 os./ 12 měsíců/ 0,5 úvazku, tzn. ponížit položku celkem o 4 686 780,00 Kč
- 1.1.1.1.13 Člen týmu partnerského pracoviště - peer konzultant 2 os/18 měs/0,25 úv - ponížit rozsah zapojení na 2 os./ 12 měsíců/ 0,25 úvazku, tzn. ponížit položku celkem o 167 385,00 Kč

Z důvodu nedostatečného odůvodnění, resp. neprokázání nezbytnosti výdajů v souvislosti s plněním cílů projektu, požaduje hodnotící komise provést následující úpravy rozpočtu projektu:

- 1.1.2.1.1 Zahraniční cesty místního personálu, 19 cest – pokrátit počet jednotek na 0
- 1.1.2.1.2 Letenky místního personálu 19 cest – pokrátit počet jednotek na 0
- 1.1.2.2.1 Letenky a doprava zahraničních expertů 15 cest – pokrátit počet jednotek na 0
- 1.1.2.2.2 Návštěvy zahraničních expertů (177 EUR per diems 2 noci) 5x3 cesty – pokrátit počet jednotek na 0
- 1.1.4.2.3 Zajištění odborných kurzů (vzdělávání týmu) – vzhledem ke krácení zahraničních cest ponížit položku o 450 000,00 Kč

V Praze dne 15. července 2024

tajemník hodnotící komise
Ing. Jaroslav Vrkoč