

Harmonogram

	Termín zpracování v týdnech od podpisu smlouvy									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Část 1 VZ - „Optimalizace procesů a postupů MÚ Terezín“										
Návrh systému a opatření pro zvýšení bezpečnosti úřadu	■	■	■	■						
Zpráva z analýzy pro zavedení elektronické podpory pro řízení a efektivní fungování úřadu	■	■	■	■						
Zpráva z analýzy pro řízení rozpočtového procesu a optimalizaci a zefektivnění ekonomických procesů				■	■	■	■			
Část 2 VZ - „Profesionalizace chodu MÚ Terezín“										
Analýza a návrh motivačního systému a systému odměňování				■	■					
Analýza systému pravidelného hodnocení zaměstnanců pro další vzdělávání a rozvoj				■	■	■				
Analýza popisů pracovních pozic a návrh Karty pracovního místa							■	■	■	
Analýza pro řešení zastupitelnosti po stránce řízení a odbornosti									■	■
Nový Plán vzdělávání 2017 a 2018 na základě Personálního auditu	■	■	■	■						
Část 3 VZ - „Plán odpadového hospodářství“										
Plán odpadového hospodářství							■	■	■	■

4 týdny od podpisu smlouvy

4 týdny od podpisu smlouvy