



**Karlovy VARY<sup>o</sup>**

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**UDIMO, spol. s r.o.**

---

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 3. 2018**

---

*Karlovy Vary, 2018*



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavírají

**Statutární město Karlovy Vary**

Moskevská 2035/21, PSČ: 360 01 Karlovy Vary

IČO: 00254657, DIČ: CZ28576217

bankovní spojení: Komerční banka a.s. Karlovy Vary, číslo účtu: 27-5620600237/0100

**zastoupeno Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města**

**dále jen „objednatel“**

a

**UDIMO spol. s r.o.**

sídlo: Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava

IČO: 44740069

DIČ: CZ 44740069

bankovní spojení: č.ú.: 2114235309/2700 vedený u UniCredit Bank

zapsaný v OR u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. C 2176

**zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Roháčem**

**dále jen „zhotovitel“**

**D o d a t e k č . 1**  
**S m l o u v y o d í l o z e d n e 8 . 3 . 2 0 1 8**

**I.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, ve smyslu článku IX. odstavce 2. *(Ostatní a závěrečná ujednání)* smlouvy o dílo ze dne 8. 3. 2018, že ustanovení článku III. odst. 1, se ruší a nahrazuje novým zněním, které je následující:

Doba provádění díla začíná běžet od okamžiku účinnosti této smlouvy, přičemž smlouva je sjednána na dobu určitou a bude plněna v následujících termínech:


1. etapa od účinnosti smlouvy do 15.9.2018
  2. etapa od 16.9.2018 do 31.10.2018
  3. etapa od 1.11.2018 do 31.1.2019
2. Smluvní strany se dohodly, že duplicitní označení článku IX. *(Ostatní a závěrečná ujednání)* ponese nadále označení „**X. Ostatní a závěrečná ujednání**“, neboť při číslování článků smlouvy o dílo ze dne 8. 3. 2018 došlo k chybě v označení tohoto článku.
  3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8. 3. 2018 zůstávají beze změn.



## II. Závěrečná ustanovení

1. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny z jeho strany veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany si dodatek přečetly, tento souhlasí s jejich určitou, svobodnou a vážnou vůlí a jako takový jej podepisují.


V Karlových Varech dne 31 -07- 2018



---

**Objednatel**  
Statutární město Karlovy Vary  
Ing. Petr Kulhánek  
primátor města

V Ostravě dne 31 -07- 2018



---

**Zhotovitel**  
UDIMO spol. s r.o.  
Ing. Pavel Roháč  
jednatel



**Usnesení č. RM/1098/7/18**  
**z 22. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 24.07.2018**

**Věc: Zpracování plánu udržitelné městské mobility a Generelu dopravy Karlovy Vary - uzavření Dodatku č. 1 SoD**

Rada města Karlovy Vary

**schválila** uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Zpracování plánu udržitelné městské mobility Karlovy Vary“, na základě kterého dochází k posunu termínu odevzdání analytické části do 15.9.2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a

**pověřila** primátora města Karlovy Vary, Ing. Petra Kulhánka, podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Karlovy Vary, IČ: 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21, 360 01, Karlovy Vary a společností UDIMO, spol. s r.o., IČ: 44740069, se sídlem: Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

**Statutární město**  
**KARLOVY VARY**  
(16)

.....  
Ing. Pavlína Stracheová, Magistrát města Karlovy Vary - odbor strategií a dotací  
vedoucí odboru