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Příloha č. 6 ke Smlouvě 
Harmonogram plnění
	Milníky
	

	T
	První den účinnosti Smlouvy o dílo

	T1
	Předání analýzy výsledků průzkumu ad A.1), A.2, A.3)

	

	Harmonogram plnění dle čl. I Smlouvy

	Bod
	Dílčí plnění
	Zahájení
	Ukončení

	A.
	Analýza provádění integrované komunikace ČSSZ

	
	Průzkum
	T
	T + 60 dnů

	
	   A.1) Průzkum veřejného mínění u externí veřejnosti
	T
	….

	
	   A.2) Průzkum veřejného mínění u interní veřejnosti
	T
	….

	
	   A.3) Mystery shopping  
	T
	….

	
	Analýza výstupů průzkumu ad A.1), A.2, A.3)
	
	T + 90 dnů

	
	Předání analýzy výsledků průzkumu ad A.1), A.2, A.3)
	
	T +100 dnů

	
	Návrh nastavení pravidel komunikace a prezentace ČSSZ prostřednictvím sociálních sítí
	T1
	T1 +60 dnů

	
	Finální úprava nastavení pravidel komunikace a prezentace ČSSZ prostřednictvím sociálních sítí odsouhlasená Objednatelem
	T1
	T1 + 90 dnů

	
	Návrh úpravy interní směrnice ČSSZ na provádění integrované komunikace, pravidla pro optimalizaci procesů integrované komunikace a pravidla krizové komunikace z pohledu Public Relations ČSSZ
	T1
	T1 +60 dnů

	
	Finální úprava interní směrnice ČSSZ na provádění integrované komunikace, pravidla pro optimalizaci procesů integrované komunikace a pravidla krizové komunikace z pohledu Public Relations ČSSZ odsouhlasená Objednatelem
	T1
	T1 +120 dnů

	
	Návrh Detailní obsahu tří typů seminářů
	T
	T1

	
	Detailní obsahu tří typů seminářů odsouhlasený Objednatelem
	T1
	T1 +60 dnů

	
	Konečný termín předání Dílčího plnění A.
	T + 245 dnů

	B.
	Úprava aktuálního Grafického manuálu ČSSZ
	
	

	
	Návrh inovovaného Grafického manuálu ČSSZ
	T1
	T1 + 90 dnů

	
	Inovovaný Grafický manuál ČSSZ schválený Objednatelem včetně zdrojových souborů a autorských práv.
	T1
	T1 +150 dnů

	
	Konečný termín předání Dílčího plnění B.
	T1 + 150 dnů

	
	
	(T + 250 dnů)

	C.
	Vzdělávání zaměstnanců ČSSZ
	
	

	
	C.1) Návrh studijního materiálu jednotlivých vzdělávacích aktivit včetně  Manuál zásad mediální a krizové komunikace ČSSZ
	T1
	T1 +30 dnů

	
	C.1) Finální verze studijního materiálu jednotlivých vzdělávacích aktivit včetně  Manuál zásad mediální a krizové komunikace ČSSZ odsouhlasená Objednatelem
	T1
	T1 + 60 dnů

	
	Návrh studijního materiálu pro samostudium vycházející ze studijních materiálů pro semináře
	T1
	T1 + 100 dnů

	
	Studijní materiál pro samostudium vycházející ze studijních materiálů pro semináře odsouhlasený Objednatelem
	T1
	T1 + 160 dnů

	
	Návrh psacích potřeb a bloků
	T1
	2. 2. 2015

	
	C.2) Realizace 3 typů seminářů C.2a), C.2b). C.2c)
	1. 5. 2015
	15. 10. 2015

	
	Konečný termín předání Dílčího plnění B.
	T1 + 270 dnů

	
	
	(T + 370 dnů)

	Konečný termín dokončení a předání Díla
	30. 10. 2015


Ukončením jednotlivých částí plnění dle Smlouvy je míněn termín předání výstupu předmětné části plnění Objednateli.
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