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Časový harmonogram

Poskytovatel vypracuje analýzu podle následujícího harmonogramu, tak aby studie a všechny výstupy byly odevzdány Objednateli nejpozději do 22 týdnů od podpisu smlouvy. Objednatel bude mít možnost průběžně prohlížet/vyhodnocovat jednotlivé dílčí aktivity a výstupy plnění zakázky.

Předpokládaná délka plnění (dílčích aktivit) je stanovena pouze orientačně (minimum obsahu časového harmonogramu) a Poskytovatel s Objednatelem se mohou dohodnout na její úpravě dle potřeb studie, zásadní je, aby všechny výstupy byly Poskytovatelem odevzdány i Objednatelem akceptovány do 22 týdnů od podpisu smlouvy.


	 
	Druh činnosti
	Součinnost Objednatele
	Předpokládaná délka plnění

	1.
	Zpracování demografické prognózy vývoje počtu osob závislých na pomoci jiné fyzické osoby do roku 2040
	Objednatel poskytne Poskytovateli data, která bude mít k dispozici, a součinnost při získávání potřebných dat od MPSV. Poskytovatel s Objednatelem průběžně konzultuje tvorbu prognózy, jejíž podobu předloží Poskytovatel Objednateli ke schválení.
	T0+ 3 týdny

	2.
	Prognóza nároků na rozvoj a financování služeb o závislé osoby a služeb pro pečující osoby, která bude zohledňovat: 
- plánovaný vývoj počtu závislých osob
- předpoklad, že určité procento rodinných příslušníků stále bude ochotno potřebnou péči poskytovat
- podporu rozvoje a financování sociálních služeb určených pečujícím osobám (podporujícím např. jejich setrvání na trhu práce)
	[bookmark: _GoBack]Poskytovatel dostane od Objednatele k dispozici dosavadní výstupy z projektu. Objednatel poskytne součinnost při získávání potřebných dat od MPSV.  Poskytovatel s Objednatelem průběžně konzultuje tvorbu prognózy, jejíž výsledná podoba podléhá schválení od Objednatele.
	T0 + 9 týdnů

	3.
	Prognóza vývoje nákladů na stávající způsob financování dlouhodobé péče o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby při plánovaném vývoji počtu závislých osob
	
	

	4.
	Představení vybraných alternativních variant financování dlouhodobé péče a vyhodnocení zahraniční praxe: 
- financování péče z povinného zdravotně-sociálního pojištění (např. vyčleněním určitého procenta z pojištění)
- financování péče skrze možnost uzavřít soukromé/smluvní pojištění anebo spoření
- financování péče z více zdrojů zároveň

	Poskytovatel po dohodě s Objednatelem stanovuje státy, jejichž systémy budou představeny jako příklady dobré praxe.  Jednotlivé varianty Poskytovatel posoudí podle kritérií požadovaných či dohodnutých s Objednatelem (např. dlouhodobá udržitelnost, efektivita, dostupnost pro všechny potřebné osoby). Poskytovatel průběžně konzultuje s Objednatelem tvorbu prognostických modelů pro jednotlivé varianty.
	T0 + 9 týdnů

	5.
	Vypracování prognostických modelů vývoje budoucí situace v České republice pro jednotlivé alternativní varianty financování dlouhodobé péče a jejich porovnání se současným systémem financování jako s nulovou variantou na základě kritérií určených po dohodě s Objednatelem
	Poskytovatel předloží navržené prognostické modely Objednateli ke schválení.
	T0 + 13 týdnů

	6.
	Příprava kulatých stolů s cílem zmapování postojů různých aktérů k současnému pojetí financování péče a ke zvažovaným alternativním variantám financování péče. Vypracování seznamu účastníků kulatých stolů.
	Účastníky kulatých stolů navrhují Poskytovatel i Objednatel, Objednatel konečný seznam schvaluje. Písemně vypracované návrhy variant financování péči a ostatní podklady předkládá Poskytovatel Objednateli ke schválení před samotnou realizací kulatých stolů.
	T0 + 15 týdnů

	7.
	Realizace 3 kulatých stolů s různými představiteli aktérů
	Realizace kulatých stolů je v kompetenci Poskytovatele.
	T0 + 17 týdnů

	8.
	Zpracování a odevzdání zprávy o průběhu a výstupech kulatých stolů
	Poskytovatel zprávu odevzdá Objednateli ke schválení.
	T0 + 18 týdnů

	9.
	Tvorba návrhu nového modelu financování dlouhodobé péče, který bude vycházet ze srovnání jednotlivých variant a z výsledků diskuse u kulatého stolu a bude odpovídat zadaným kritériím (dlouhodobá udržitelnost, efektivita, dostupnost pro všechny potřebné osoby aj.). Stanovení doporučení pro jeho zavedení do praxe.
	Finální návrh nového modelu předloží Poskytovatel Objednateli ke schválení. 
	T0 + 20 týdnů

	10.
	Zpracování veškerých výstupů do kompletní závěrečné zprávy dle zadané struktury a její prezentace Objednateli
	Poskytovatel schválí předloženou zprávu prostřednictvím akceptačního řízení do 3 týdnů od odevzdání a odprezentování zprávy. Objednatel určuje místo a čas odevzdání a prezentace zprávy.
	T0 + 22 týdnů

	11.
	Konzultace s experty (pokud nejsou přímo členy analytického týmu). 
	Způsob spolupráce s experty stanovuje Poskytovatel již v předložené nabídce.
	Průběžně dle předem vymezené úlohy jednotlivých expertů

	12. 
	Průběžné konzultace postupu prací s Objednatelem
	Poskytovatel a Objednatel se domlouvají na pravidelných setkáních
	Min. 2x za měsíc po celou dobu realizace studie
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