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Projektový plán a harmonogram
Uchazeč v rozsahu maximálně 5 normostran popíše rámcový postup projektu, požadované součinnosti na zadavatele a vypracuje grafický harmonogram realizace projektu. 
Dobu trvání jednotlivých činností v harmonogramu je nutné vyjadřovat relativně vůči datu podepsání smlouvy (např. „4 týdny po podepsání smlouvy“). Je nutné zohlednit pevně stanovený termín dokončení zakázky ke dni 15. 3. 2020. 

