
Detail hodnocení

Název projektu Porucha autistického spektra (PAS)
Registrační číslo projektu CZ.03.02.02/00/25_102/0005623

Kód hodnotitele

Pořadí hodnocení 3
Kolo hodnocení Hodnocení žádosti o podporu
Fáze hodnocení Věcné hodnocení
Datum hodnocení 17. 12. 2025
Status Vyhověl
Soubor kritérií OPZ+_VH_uzavřená výzva
Finalizováno Ano
Platný Ano
Výsledek (v bodech) 8,00
Počet hodin
Arbitr Ne
Opravný hodnotitel Ne
Popis hodnocení
Komentář k hodnocení Projekt reaguje na reálnou a odborně dobře 
zdokumentovanou potřebu zlepšit poskytování zdravotních služeb nelékařskými zdravotnickými 
pracovníky (NLZP) osobám s poruchou autistického spektra (PAS). Vstupní situační analýza (doplněná 
dostatečně až v rámci vypořádání výzev k vyjádření k výsledku jednání hodnoticí komise) vychází z 
národních statistik, zahraniční literatury a odborných doporučení a kvalitně popisuje konkrétní 
problémy, které brání dostupnosti a kvalitě péče – zejména nízkou připravenost NLZP, absenci 
metodické podpory a přetrvávající komunikační bariéry. Zároveň výstižně poukazuje na důsledky 
těchto systémových selhání, jako je obtížný přístup ke zdravotní péči či zvyšující se riziko odmítání 
ošetření. Projekt tak správně identifikuje zásadní problém – absenci doporučení a metodické podpory 
pro práci NLZP s pacienty s PAS. Popis cílových skupin (vč. velikosti a struktury), a včetně identifikace 
potřeb, byl dostatečně doložen až v rámci vypořádání výzev k vyjádření k výsledku jednání hodnoticí 
komise. V projetu je definován hlavní projektový cíl, který je rozpracován do osmi dílčích cílů. Hlavní 
cíl je v souladu s výzvou a reflektuje identifikované potřeby cílových skupin. Dílčí cíle jsou provázány 
směrem k jednotlivým klíčovým aktivitám, které směřují k měřitelným a popsatelným výstupům. Cíle 
jsou SMART a intervenční logika (po dodatečném rozpracování v rámci vypořádání výzev k vyjádření k 
výsledku jednání hodnoticí komise) je konzistentní a funkční. Ověření dosažení cíle projektu bude 
možné zejména na základě definovaných indikátorů výstupů a výsledků a prostřednictvím výstupů 
jednotlivých klíčových aktivit. Dosažení cíle projektu bude ověřováno i prostřednictvím samostatné 
klíčové aktivity – evaluace. Je tak zřejmé, jakým způsobem bude doložen rozdíl cílového stavu oproti 
stávajícímu. V rámci rozpočtu nebylo navrženo efektivní a hospodárné použití zdrojů s ohledem na 
plánované a potřebné výstupy projektu, tj. neodpovídá celková výše rozpočtu výstupům projektu a 
délce realizace. V rámci rozpočtu byl identifikován zejména nepřiměřený rozsah zapojení jednotlivých 
členů realizačního týmu (ve vztahu k výstupům a výsledkům projektu a také k obsahu klíčových 
aktivit), nepřiměřené jednotkové ceny u některých pozic realizačního týmu a dále nebyla prokázána 
nezbytnost/potřebnost některých položek rozpočtu v rámci kapitol rozpočtu 1.1.3 Zařízení a 
vybavení, včetně pronájmu a odpisů a 1.1.4 Nákup služeb. Zvolené indikátory projektu odpovídají 



logice projektu a byly zvoleny metodicky správně. Jejich cílové hodnoty však nebyly zvoleny 
adekvátně vzhledem k obsahu aktivit projektu a celkovému rozpočtu. Zapojení relevantních cílových 
skupin je adekvátní a v souladu s typem dílčích činností v klíčových aktivitách. Projekt naplňuje 
požadavky na zapojení cílových skupin v souladu s výzvou. Hodnoticí komise nicméně doporučuje 
žadateli věnovat zvýšenou pozornost motivaci NLZP ve vztahu k zapojení do projektu, resp. jejich 
účasti v rámci vzdělávacích aktivit, která je dlouhodobě problematická. Plán implementace projektu 
předpokládá realizaci pěti klíčových aktivit, které na sebe navazují v souladu s logikou plánované 
intervence. Jakkoli jsou aktivity v žádosti o podporu popsány logicky a racionálně, mnoho informací o 
detailech realizace muselo být doplněno žadatelem až v rámci vypořádání výzev k vyjádření k 
výsledku jednání hodnoticí komise. S ohledem na doložené informace lze konstatovat, že způsob 
provádění některých klíčových aktivit není efektivní, tj. není nastaven vhodně k dosažení cílů projektu 
a výstupů jednotlivých aktivit a u některých dílčích činností v rámci klíčových aktivit nebyla prokázána 
jejich potřebnost. Projekt má zpracovaný popis řízení, včetně rozdělení rolí mezi administrativní a 
odborný tým. Odpovědnosti, úvazky a pracovní zatížení jsou dostatečně popsány. Zkušený žadatel 
disponuje potřebnou všestrannou kapacitou k úspěšnému zvládnutí projektu v souladu s pravidly 
OPZ+.

Hodnoticí komise doporučuje projekt k podpoře za níže uvedených podmínek:
- rozšířit projekt o cílové skupiny: Osoby ohrožené diskriminací v důsledku nepříznivého zdravotního 
stavu, Neformální pečující, Sociální pracovníci a Pracovníci v sociálních službách.

- upravit rozpočet projektu dle Přílohy č. 1 tohoto hodnocení

- upravit cílové hodnoty indikátorů následovně:
600 000 Celkový počet účastníků – 130 (osoby z řad NLZP absolvující vzdělávací program/e-learning)
626 000 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti – 110 (osoby z řad NLZP absolvující 
vzdělávací program/e-learning)
670 102 Využívání podpořených služeb – 150 (osoby s PAS, neformální pečující aj.)
805 000 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) – 
10 (Analýza a interpretace dat – KA02, 6x Operativní doporučení – KA01, 3x evaluační zpráva)
561 011 Počet nových či inovovaných podpořených vzdělávacích programů – 4 (E-learning pro 
vzdělávací program, 3x Vzdělávací program)

- provést úpravy v rámci klíčových aktivit a to zejména:
KA 01: Tvorba metodiky přístupu k pacientům s PAS 
- vypustit z realizace této aktivity tvorbu Analýzy potřeb personálu ve zdravotnických zařízeních
- vytvoření doporučeného postupu nahradit tvorbou 6 Operativních doporučení
KA 02: Výzkum a praktická doporučení pro efektivnější zdravotní péči pro autistické pacienty
- mezi činnosti a výstupy této aktivity doplnit vytvoření a realizaci 6 webinářů k Operativním 
doporučení a vytvoření a realizaci 1 e-learningového vzdělávací programu
KA 03: Vzdělávací program
- namísto jednoho komplexního vzdělávacího kurzu vytvořit 3 samostatné vzdělávací programy (VP)
VP 1 – Efektivní komunikace při práci s pacienty s poruchou autistického spektra
VP 2 – Intervence u osob se zdravím ohrožujícími formami náročného chování
VP 3 – Intervence u neošetřitelných pacientů s neurovývojovým postižením 
KA 04: Školení v praxi
V rámci klíčové aktivity realizovat 2 vzdělávací programy - VP 2 – Intervence u osob se zdravím 
ohrožujícími formami náročného chování a VP 3 – Intervence u neošetřitelných pacientů s 



neurovývojovým postižením 

Hodnoticí komise uděluje hodnocenému projektu známku 4

Poznámka k výsledku
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1. Potřebnost 
K Ano 0,00 1,00 1,00 1,00  Ano

   1.1. Vymezení problému a cílové skupiny; 
Zaměřuje se projekt na problém/nedostatky, 
který/které je skutečně potřebné řešit a je 
cílová skupina adekvátní náplni projektu?  

K Ano 0,00 1,00 1,00 1,00 Schváleno s 
podmínkou 
realizace

Projekt reaguje na reálnou a odborně dobře zdokumentovanou 
potřebu zlepšit poskytování zdravotních služeb nelékařskými 
zdravotnickými pracovníky (NLZP) osobám s poruchou autistického 
spektra (PAS). Opírá se o předchozí výzkumy a doporučení resortu a 
je plně v souladu s prioritou OPZ+ zaměřenou na zvyšování kvality 
péče o zranitelné skupiny. Vstupní situační analýza (doplněná 
dostatečně až v rámci vypořádání výzev k vyjádření k výsledku 
jednání hodnoticí komise) vychází z národních statistik, zahraniční 
literatury a odborných doporučení a kvalitně popisuje konkrétní 
problémy, které brání dostupnosti a kvalitě péče – zejména nízkou 
připravenost NLZP, absenci metodické podpory a přetrvávající 
komunikační bariéry. Zároveň výstižně poukazuje na důsledky těchto 
systémových selhání, jako je obtížný přístup ke zdravotní péči či 
zvyšující se riziko odmítání ošetření. Projekt tak správně identifikuje 
zásadní problém – absenci doporučení a metodické podpory pro 
práci NLZP s pacienty s PAS. Původní nedostatek situační analýzy – 
nezmapování ostatních subjektů a jejich aktivit, které se danou 
problematikou taktéž zabývají, byl rovněž dostatečně vypořádán. 
Popis cílových skupin (vč. velikosti a struktury), vč. identifikace 
potřeb, byl dostatečně doložen až v rámci vypořádání výzev k 
vyjádření k výsledku jednání hodnoticí komise. V návaznosti na 
doložené informace žadatele a v kontextu obsahu klíčových aktivit 
požaduje hodnoticí komise rozšířit projekt o tyto cílové skupiny: 
Osoby ohrožené diskriminací v důsledku nepříznivého zdravotního 
stavu, Neformální pečující, Sociální pracovníci a Pracovníci v 
sociálních službách. 

Ano

2. Účelnost K Ano 0,00 2,00 2,00 2,00  Ano
   2.1. Cíle a konzistentnost (intervenční 
logika) projektu; Je cíl projektu nastaven 
správně a povedou zvolené klíčové aktivity a 
jejich výstupy k jeho splnění?  

K Ano 0,00 1,00 1,00 1,00 Schváleno V projektu je definován hlavní projektový cíl, který je rozpracován do 
osmi dílčích cílů. Hlavním cílem je zvýšit kvalitu, bezpečnost a 
individualizaci zdravotní péče o osoby s PAS prostřednictvím 
vytvoření, ověření a zavedení prakticky využitelného vzdělávání, 

Ano



vytvoření komplexní metodiky a systémových doporučení. Tento cíl 
je v souladu s výzvou a reflektuje identifikované potřeby cílových 
skupin. Dílčí cíle jsou provázány směrem k jednotlivým klíčovým 
aktivitám, které směřují k měřitelným a popsatelným výstupům. Cíle 
jsou SMART a intervenční logika (po dodatečném rozpracování v 
rámci vypořádání výzev k vyjádření k výsledku jednání hodnoticí 
komise) je konzistentní a funkční. 

   2.2. Způsob ověření dosažení cíle projektu; 
Jak vhodný způsob pro ověření dosažení cíle 
žadatel v projektu nastavil?  

K Ano 0,00 1,00 1,00 1,00 Schváleno Ověření dosažení cíle projektu bude možné zejména na základě 
definovaných indikátorů výstupů a výsledků a prostřednictvím 
výstupů jednotlivých klíčových aktivit. Hlavní změna je měřena 
počtem proškolených osob a vytvořených nástrojů. Dosažení cíle 
projektu bude ověřováno i prostřednictvím samostatné klíčové 
aktivity – evaluace. Žadatel plánuje průběžnou i závěrečnou evaluaci 
projektu; zapojení expertní skupiny a využití dotazníkových šetření 
zvyšuje věrohodnost celého procesu. Je tak zřejmé, jakým způsobem 
bude doložen rozdíl cílového stavu oproti stávajícímu. 

Ano

3. Efektivnost a hospodárnost K Ano 0,00 2,00 2,00 2,00  Ano
   3.1. Efektivita projektu, rozpočet; S 
ohledem na plánované a potřebné výstupy je 
navrženo efektivní a hospodárné použití 
zdrojů?  

K Ano 0,00 1,00 1,00 1,00 Schváleno s 
podmínkou 
realizace

V rámci rozpočtu nebylo navrženo efektivní a hospodárné použití 
zdrojů s ohledem na plánované a potřebné výstupy projektu, tj. 
neodpovídá celková výše rozpočtu výstupům projektu a délce 
realizace. V rámci rozpočtu byl identifikován zejména nepřiměřený 
rozsah zapojení jednotlivých členů realizačního týmu (ve vztahu k 
výstupům a výsledkům projektu a také k obsahu klíčových aktivit), 
nepřiměřené jednotkové ceny u některých pozic realizačního týmu a 
dále nebyla prokázána nezbytnost/potřebnost některých položek 
rozpočtu v rámci kapitol rozpočtu 1.1.3 Zařízení a vybavení, včetně 
pronájmu a odpisů a 1.1.4 Nákup služeb. S ohledem na uvedené 
požaduje hodnoticí komise upravit rozpočet projektu dle přílohy č. 1 
tohoto hodnocení. 

Ano

   3.2. Adekvátnost indikátorů; Jak jsou 
nastaveny cílové hodnoty indikátorů?  

K Ano 0,00 1,00 1,00 1,00 Schváleno s 
podmínkou 
realizace

Zvolené indikátory projektu odpovídají logice projektu a byly zvoleny 
metodicky správně. Jejich cílové hodnoty však nebyly zvoleny 
adekvátně vzhledem k obsahu aktivit projektu a celkovému 
rozpočtu. Hodnoticí komise požaduje upravit cílové hodnoty, i s 
ohledem na požadavky úprav klíčových aktivit (viz kritérium 4.2) 
následovně:600 000 Celkový počet účastníků – 130 (osoby z řad 
NLZP absolvující vzdělávací program/e-learning), 626 000 Účastníci, 
kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti – 110 (osoby z řad 
NLZP absolvující vzdělávací program/e-learning), 670 102 Využívání 
podpořených služeb – 150 (osoby s PAS, neformální pečující), 805 
000 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických 
dokumentů (vč. evaluačních) – 10 (Analýza a interpretace dat – 

Ano



KA02, 6x Operativní doporučení – KA01, 3x evaluační zpráva), 561 
011 Počet nových či inovovaných podpořených vzdělávacích 
programů – 4 (E-learning pro vzdělávací program, 3x Vzdělávací 
program). 

4. Proveditelnost K Ano 0,00 3,00 3,00 3,00  Ano
   4.1. Způsob zapojení cílové skupiny;Jak 
adekvátně je cílová skupina zapojena v 
průběhu projektu?  

K Ano 0,00 1,00 1,00 1,00 Schváleno Zapojení relevantních cílových skupin je adekvátní a v souladu s 
typem dílčích činností v klíčových aktivitách. Největší intenzitu 
zapojení lze očekávat od cílové skupiny zahrnující NLZP, kteří budou 
zapojeni do všech fází projektu – nejvíce však v rámci vzdělávacích 
aktivit. Projekt tak naplňuje požadavky na zapojení cílových skupin v 
souladu s výzvou. Hodnoticí komise nicméně doporučuje žadateli 
věnovat zvýšenou pozornost motivaci NLZP ve vztahu k zapojení do 
projektu, resp. jejich účasti v rámci vzdělávacích aktivit, která je 
dlouhodobě problematická. 

Ano

   4.2. Způsob realizace aktivit a jejich 
návaznost; Jak vhodně byl zvolen způsob 
realizace aktivit a jejich vzájemná návaznost? 

K Ano 0,00 1,00 1,00 1,00 Schváleno s 
podmínkou 
realizace

Plán implementace projektu předpokládá realizaci pěti klíčových 
aktivit, které na sebe navazují v souladu s logikou plánované 
intervence – od výzkumu potřeb, přes tvorbu doporučení a návrh a 
testování výstupů až po vzdělávání a evaluaci. Jakkoli jsou aktivity v 
žádosti o podporu popsány logicky a racionálně, mnoho informací o 
detailech realizace muselo být doplněno žadatelem až v rámci 
vypořádání výzev k vyjádření k výsledku jednání hodnoticí komise. S 
ohledem na doložené informace lze konstatovat, že způsob 
provádění některých klíčových aktivit není efektivní, tj. není 
nastaven vhodně k dosažení cílů projektu a výstupů jednotlivých 
aktivit a u některých dílčích činností v rámci klíčových aktivit nebyla 
prokázána jejich potřebnost. S ohledem na uvedené požaduje 
hodnoticí komise, v souladu s informacemi doloženými v rámci 
vypořádání výzev k vyjádření k výsledku jednání hodnoticí komise, 
provést úpravy v rámci klíčových aktivit a to zejména:¨KA 01: Tvorba 
metodiky přístupu k pacientům s PAS - vypustit z realizace této 
aktivity tvorbu Analýzy potřeb personálu ve zdravotnických 
zařízeních- vytvoření doporučeného postupu nahradit tvorbou 6 
Operativních doporučeníKA 02: Výzkum a praktická doporučení pro 
efektivnější zdravotní péči pro autistické pacienty- mezi činnosti a 
výstupy této aktivity doplnit vytvoření a realizaci 6 webinářů k 
Operativním doporučení a vytvoření a realizaci 1 e-learningového 
vzdělávací programuKA 03: Vzdělávací program- namísto jednoho 
komplexního vzdělávacího kurzu vytvořit 3 samostatné vzdělávací 
programy (VP) VP 1 – Efektivní komunikace při práci s pacienty s 
poruchou autistického spektraVP 2 – Intervence u osob se zdravím 
ohrožujícími formami náročného chováníVP 3 – Intervence u 

Ano



neošetřitelných pacientů s neurovývojovým postižením KA 04: 
Školení v praxi- v rámci klíčové aktivity realizovat 2 vzdělávací 
programy - VP 2 – Intervence u osob se zdravím ohrožujícími 
formami náročného chování a VP 3 – Intervence u neošetřitelných 
pacientů s neurovývojovým postižením 

   4.3. Řízení projektu; Je vzhledem k délce a 
náročnosti projektu adekvátně nastaveno 
řízení projektu? 

K Ano 0,00 1,00 1,00 1,00 Schváleno Projekt má zpracovaný popis řízení, včetně rozdělení rolí mezi 
administrativní a odborný tým. Odpovědnosti, úvazky a pracovní 
zatížení jsou dostatečně popsány. Projekt počítá se zřízením expertní 
pracovní skupiny, která bude garantem odborné správnosti výstupů, 
a využívá se i podpůrný systém řízení rizik a interní evaluace. 
Zkušený žadatel disponuje potřebnou všestrannou kapacitou k 
úspěšnému zvládnutí projektu v souladu s pravidly OPZ+. 

Ano

Přílohy posudku

Číslo přílohy 
hodnocení Název přílohy hodnocení Soubor

1 
 Příloha č. 1 - Úpravy rozpočtu projektu 5623.pdf




