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„EVALUACE DOPADŮ A DOBRÉ PRAXE OP LZZ NA ZÁKLADĚ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ A JEJICH META-ANALÝZY“ 

 

PŘÍPADOVÁ STUDIE:  
zhodnocení přínosů projektu 

„STÁŽE PRO MLADÉ ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ“ 

1 Identifikace případové studie  
 

1.1 Identifikační údaje projektu 
Název projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 

Číslo projektu CZ.1.04/2.1.00/99.00001 

Oblast podpory Oblast podpory 2.1 (Posílení aktivních politik zaměstnanosti) 

Zaměření projektu Uplatnění absolventů na trhu práce 

Cíl projektu Zvýšení zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti mladých 
zájemců o zaměstnání – budoucích absolventů při prvním vstupu 
na trh práce získáním praktických dovedností a pracovních 
zkušeností během absolvování odborné stáže u zaměstnavatele, 
poskytovatele stáže 

Příjemce dotace Fond dalšího vzdělávání 

Adresa Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 

Projektový manažer Mgr. Martina Vlasáková 

Partner projektu Bez partnera 

Výše rozpočtu, % dotace 71 189 857 Kč; 100 % 

Termín realizace 1. září 2012 – 31. srpna 2014 

Místo realizace a území 
dopadu  

Celá ČR 

Webová adresa http://www.stazepromlade.cz/cz/staze-pro-mlade-1 

1.2 Přehled terénního šetření 
Příjemce dotace Individuální řízený rozhovor (29. 1. 2015, Mgr. Martina Vlasáková, 

koordinátorka projektu) 

Cílová skupina 5x Telefonický řízený rozhovor (5–6. 2. 2015, účastníci stáže ve 
stavebním, strojním nebo ekonomickém oboru) 
Zástupci cílové skupiny poskytli rozhovor za podmínky, že zůstanou 
v anonymitě, jejich jména proto nebudou v případové studii 
uvedena. 

Klíčoví aktéři Telefonický řízený rozhovor (3. 2. 2015, pracovník Svazu průmyslu 
a dopravy ČR – nestátní organizace sdružující zaměstnavatele a 
podnikatele) 
Řízený rozhovor (3. 2. 2015, pracovník VŠ zodpovědný za 
univerzitní mentoringový program) 
Telefonický řízený rozhovor (4. 2. 2015, mentor stáží v oborech 
Asistent a Specialista projektů EU určený pro studenty SŠ i VŠ, 
mentor) 
Telefonický řízený rozhovor (4. 2. 2015, mentor stáží v oboru 
Specialista marketingu určený pro studenty VŠ) 
Telefonický řízený rozhovor (5. 2. 2015, mentor stáže v oboru 
Personalistika určený pro studenty VŠ) 
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Zástupci klíčových aktérů poskytli rozhovor za podmínky, že 
zůstanou v anonymitě, jejich jména proto nebudou v případové 
studii uvedena. 
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CÍL PROJEKTU 

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit uplatnitelnost 
mladých lidí na trhu práce za pomoci praxe nabyté již 
během studia. Účastníky projektu tak byli studenti 
závěrečných ročníků středních a vysokých škol.  

 

Studenti na projektu oceňují příležitost k ověření teoretických 
znalostí v reálném životě i placenou formu praxe. 

CO SE V PROJEKTU ODEHRÁLO? 

Stěžejní částí celého projektu byly 1–3 měsíční 

odborné stáže u firem, související s učebním nebo 

studijním oborem studenta. 

Odborné stáži pro studenty předcházel e-learningový 

kurz měkkých dovedností, který rozvíjel předpoklady, 

schopnosti a dovednosti stážistů v oblasti komunikace 

při nástupu na stáž, týmové spolupráce, samostatného 

plnění úkolů v průběhu stáže a zvládání pracovní 

zátěže. 

Úkolem projektu bylo propojení studentů s mentory 
z jednotlivých firem. Mentoři stážistům zadávali úkoly, 
zaškolovali je, konzultovali s nimi pracovní postupy, 
kontrolovali je a dávali jim zpětnou vazbu. Po ukončení 
stáže měli studenti ještě možnost profesního 
poradenství, kde jim personalista pomohl s přípravou 
na budoucí pracovní pohovory a s dalšími oblastmi 
souvisejícími s jejich kariérou. 

CO PROJEKT PŘINESL LIDEM?  
V současnosti roste nezaměstnanost mladých lidí 

bezprostředně po dokončení jejich studia. Důvodem je 

často absence praxe.  

Nabytí praktických dovedností je tak stěžejním 

přínosem projektu jeho účastníkům i jejich 

potenciálním zaměstnavatelům.  

 Studenti získali cenné praktické zkušenosti 

a znalosti ve studovaných oborech. 

 Během stáže si studenti osvojili pracovní 

návyky, naučili se organizovat svůj čas a úkoly 

a získali také praktické zkušenosti s prací 

v kolektivu a s chodem firmy. Jeden 

z účastníků projektu ocenil hlavně „příležitost 

vyzkoušet si práci v kolektivu a začlenění se 

do pracovního procesu“. 

 Studenti si rozšířili obzory, získali sebevědomí 

ucházet se o zaměstnání a zlepšili si svou 

pozici na trhu práce. 

 Firmy získaly příležitost prověřit si své 

potenciálně budoucí zaměstnance v praxi 

s minimálními náklady. 

 Mnoho zúčastněných studentů navázalo 

s firmou po skončení stáže další spolupráci. 

 Realizátor projektu oceňuje „vyšší 

zaměstnatelnost absolventů projektu ve 

studovaném oboru“. 

 

Jeden z mentorů popsal své zkušenosti s projektem – „neměli 

jsme téměř žádná očekávání, chtěli jsme to pouze zkusit, ale 

byli jsme příjemně překvapeni a s oběma stážistkami dodnes 

spolupracujeme“. 

PŘEKÁŽKY 
 Jako problematický se jevil nábor stážistů, kteří 

se stáží mohli zúčastnit pouze v době, kdy 

neměli studijní povinnosti. Navíc se jako obtížná 

jevila spolupráce se středními školami, jelikož 

projekt vnímaly jako konkurenční k jejich 

odborným praxím. 

 Překážkou, která bránila dosažení vyšších 

přínosů, bylo omezení na maximálně tříměsíční 

délku stáže. Jak stážisté, tak i poskytovatelé by 

uvítali možnost prodloužení stáže nebo 

zopakování stáže. 

ABSTRAKT: VÝSLEDKY EVALUAČNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE 

Oblast podpory OP LZZ: 4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 

PROJEKT: STÁŽE PRO MLADÉ ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ 

 Příjemce: Fond dalšího vzdělávání Místo: Česká republika 
 Výše dotace: 71 189 857 Kč  Termín realizace: 1. 9. 2012 – 31. 8. 2014 
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SHRNUTÍ PŘÍNOSŮ PROJEKTU  

Naplnění účelnosti a užitečnosti projektu 

Dopad na zaměstnanost 
účastníků 

Spíše nízký 
Cca třetina stážistů po skončení stáže aktivně spolupracovala 
s poskytovatelem stáže formou dohod, pracovního poměru nebo 
jiné stáže. Zaměstnanost podpořených a nepodpořených studentů 
je půl roku po skončení stáže téměř stejná. 

Dopad na kvalifikační 
úroveň účastníků (vzdělání) 

Vysoký 
Projekt byl přímo zaměřen na zvýšení kvalifikační úrovně. Účastníci 
si formou praxe a poradenských rozhovorů zvýšili odbornou 
kvalifikaci pro budoucí zaměstnání a jeho nalezení. Díky 
e-learningovému programu si někteří studenti zvýšili měkké 
dovednosti. 

Dopad na ekonomickou 
situaci účastníků 

Spíše vysoký 
Účastníkům stáže byla vyplácena mzda. Cca třetina stážistů po 
skončení stáže aktivně spolupracovala s poskytovatelem stáže 
formou dohod, pracovního poměru nebo jiné stáže. 

Dopad na další klíčové 
aktéry 

Nízký 
Projekt měl na klíčové aktéry minimální dopad. 

Vyřešení problémů/potřeb 
cílové skupiny 

Problémy a potřeby cílové skupiny byly z větší části vyřešeny 
(s ohledem k zaměření projektu). 

Vnímání užitečnosti projektu ze strany cílových skupin a klíčových aktérů 

Užitečnost projektu ze 
strany cílových skupin  

Z větší části užitečný 

Většina výstupů projektu vnímána jako užitečná a pozitivní 
z hlediska osobní situace účastníka. 

Užitečnost projektu ze 
strany dalších klíčových 
aktérů  

Jednoznačně užitečný  

Veškeré výstupy projektu vnímány jako užitečné a pozitivní. 

Účinnost a hospodárnost projektu 

Naplnění účinnosti 

 

Spíše vysoké  

Úpravou zapojení a využití projektových vstupů by bylo možné 
dosáhnout dílčích zlepšení a vyššího přínosu pro cílovou skupinu.  

Naplnění hospodárnosti 

 

Spíše vysoké  

Některé ze vstupů nebyly zcela nezbytné pro dosažení cílů, ale 
přispívaly k jejich plnění a celkovému účelu projektu. 

Udržitelnost projektu 

Udržitelnost projektu  Vysoká  

Dosažené výsledky byly udrženy.  

Identifikace nejlepší, dobré a neosvědčené praxe  

Spíše dobrá praxe  

Celkové zhodnocení projektu evaluátorem na základě multikriteriální analýzy, která vychází 
z provedených šetření a zjištění v průběhu zpracování případové studie. 
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2 Výchozí situace a cíle projektu 
 

2.1 Příjemce dotace 
Příjemce dotace Fond dalšího vzdělávání 

Kategorie příjemce Veřejný subjekt: ústřední orgán státní správy, organizační 
složka státu, příspěvková organizace či společnost založená 
či vlastněná státem 

Předchozí zkušenosti příjemce 
s cílovou skupinou  

Ano 

Posláním FDV je podporovat uplatnitelnost občanů ČR 
prostřednictvím dalšího vzdělávání, a to jak studentů, tak i 
absolventů. 

S úzce vymezenou cílovou skupinou – budoucími absolventy 
– neměl FDV před zahájením projektu přímou zkušenost, 
nicméně při přípravě projektu vycházel z postupů 
a zkušeností s realizací projektu „Stáže ve firmách - 
vzdělávání praxí“, jehož cílem bylo zavedení inovativního 
způsobu dalšího vzdělávání pomocí stáží ve firmách. 
Smyslem stáží bylo taktéž realizovat profesní vzdělávání 
uplatnitelné na trhu práce. 

Tehdy FDV realizoval také projekt „Vzdělávání uchazečů 
o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“, 
jehož cílem bylo zvýšit šance klientů Úřadu práce ČR na 
získání a udržení si zaměstnání prostřednictvím rozvoje jejich 
socioekonomických kompetencí, a tím zvýšení jejich šancí na 
získání a udržení zaměstnání na legálním trhu práce. 

2.2 Přístup ke zpracování žádosti 
Zapojení externího dodavatele pro 
zpracování žádosti 

Ne 

2.3 Cíle projektu 

Globální cíl projektu: 

Zvýšit zaměstnatelnost a konkurenceschopnost mladých zájemců o zaměstnání, budoucích 
absolventů při prvním vstupu na trh práce získáním praktických dovedností a pracovních 
zkušeností během absolvování odborné stáže u zaměstnavatele. 
Hlavní cíle projektu: 

o Podpořit individuální profesní rozvoj mladých zájemců o zaměstnání (budoucích 
absolventů škol) nad rámec kurikula pomocí absolvování odborných stáží na pracovištích u 
zaměstnavatele, resp. realizací zaměstnavatelem požadovaných aktivit v průběhu jejich 
studia. 

o Zvýšit míru zaměstnatelnosti budoucích absolventů na trhu práce. 
o Seznámit budoucí absolventy středních a vysokých škol s firemním prostředím, ověřit a 

aplikovat získané teoretické znalosti na konkrétní pracovní pozici související s učebním 
nebo studijním oborem. 

o Zlepšit výchozí pozici budoucích absolventů a posílit jejich samostatnost na reálném trhu 
práce. 
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o Odstranit oboustranné bariéry a navázat nezbytné pracovní kontakty mezi zaměstnavateli 
a žáky/studenty, které mohou vyústit v uzavření pracovněprávního vztahu. 

o Prohloubit kurzem soft-skills (měkké dovednosti) účastníků, a jako součást absolvované 
stáže poskytnout poradenské služby v aktivitách spojených s prvním vstupem na trh práce. 

2.4 Cílová skupina 
Specifikace cílové skupiny Osoby, které jsou v procesu získávání kvalifikace v rámci 

sekundárního či terciárního vzdělávání s předpokládaným 
koncem studia v nadcházejících 12 měsících (zájemci o 
zaměstnání – žáci posledního ročníku SŠ a studenti 
posledních 2 semestrů VOŠ a VŠ). 
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3 Realizace projektu 

3.1 Aktivity 
POPIS AKTIVIT REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU 

Projekt obsahoval celkem 3 na sebe navazující aktivity – e-learningový kurz, stáž, odborné 
poradenství. 

Úspěšnému absolvování odborné stáže předcházely e-learningové kurzy soft-skills zajišťované 
dodavatelsky. 

Zájemcům o stáž byla za využití webového portálu zprostředkována nabídka odborných stáží na 
základě registrace firem do databáze poskytovatelů stáží a zveřejnění nabídky pracovních pozic pro 
stážisty. FDV zprostředkoval kontakt zájemců z řad cílových skupin a poskytovatele konkrétní 
nabízené stáže. Poskytovatel stáže zájemce vyhodnotil a prostřednictvím pohovoru vybral 
konkrétního stážistu. Následně byla mezi stážistou, poskytovatelem a FDV uzavřena trojstranná 
smlouva. Stážista byl za výkon stáže odměněn a poskytovateli byla hrazena částečná refundace 
mzdy mentora, který se stážistovi věnoval. 

Po ukončení stáže měli stážisti zajištěnou možnost odborného poradenství, jehož cílem bylo lépe 
je připravit na vstup na pracovní trh. Odborné poradenství bylo provedeno formou individuálního 
pohovoru (osobně či přes Skype) se stážistou a týkalo se tvorby CV a motivačního dopisu, 
absolvování pracovních pohovorů a výběrových řízení atp. 

Všechny aktivity projektu lze považovat za účelné, nicméně forma e-learningu pro výuku soft-skills 
nebyla zvolena zcela vhodně, což potvrzuje i příjemce dotace. 

3.2 Realizace výběrových řízení 
Počet realizovaných výběrových 
řízení 

9 

3.3 Realizační tým projektu 
Velikost projektového týmu 18 osob 

Úvazky 11,65 (přepočtený měsíční úvazek) po dobu 24 měsíců 
Složení projektového týmu: 

Projektový manažer (1,0 úvazku po celé trvání projektu) 
Finanční manažer (1,0 úvazku po celé trvání projektu) 
Manažer popularizačních aktivit (1,0 po dobu 22 měsíců) 
Pracovník zajištění stáže (1,0 úvazku po celé trvání 

projektu) 
Právník (0,2 úvazku po celé trvání projektu) 
Finanční účetní (0,3 po dobu 7 měsíců) 
Odborný garant projektu (celkem 1 430 hodin) 
Lektor pro poradenské služby CS (celkem 600 hodin) 
Pracovník zajištění stáže (celkem 2 880 hodin) 
Pracovník zajištění stáže (celkem 1 200 hodin) 
Pracovník zajištění stáže (1,0 po dobu 20 měsíců) 
Pracovník zajištění stáže (1,0 po dobu 11 měsíců) 
Pracovník zajištění stáže (1,0 po dobu 17 měsíců) 
Pracovník zajištění stáže (1,0 po dobu 13 měsíců) 
Finanční účetní (0,3 po dobu 17 měsíců) 
Mzdový účetní (0,2 po dobu 15 měsíců) 
Pracovník zajištění stáže – junior (1,0 po dobu 10 měsíců) 
Analytik – evaluátor (celkem 560 hodin) 
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4 Zhodnocení přínosů a úspěšnosti projektu (účelnost, užitečnost)  
 

4.1 Hlavní monitorovací indikátory 
 cílová hodnota dosažená hodnota dosažená h. v % 

Počet podpořených osob - celkem  840 939 111,8 

Počet úspěšných absolventů kurzů 
- celkem 

800 939 117,4 

Muži (podpoření; úspěšní 
absolventi kurzů) 

--- 343; 343  

Ženy (podpořené; úspěšné 
absolventky kurzů) 

--- 596; 596  

 

4.2   Zhodnocení přínosů projektu  

4.2.1 Teorie změny  
Teorie změny ukazuje ověřené přínosy projektu, které zahrnují očekávané i neočekávané dopady 
zjištěné na základě provedeného terénního šetření, případně dalších dostupných informací.   

Intervenční logika byla v projektové žádosti dobře nastavena, tj. byly popsány předpokládané 
kauzální vazby a očekávané dopady projektu. V rámci šetření se následně potvrdilo naplnění 
očekávaných dopadů projektu.  
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Teorie změny projektu 

  

Vytváření pozitivního 

postoje firem k 
absolventům škol

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

Aktivity Výstupy Krátkodobé dopady Dlouhodobé dopady

Profesní stáž v 
soukromém 

sektoru

Poradenství pro 

uplatnění na trhu 
práce

E-learningový kurz 
soft-skills

Navázaní spolupráce 

mezi firmami a 
absolventy

Celkem 939 podpořených 
osob

Přínosy v postojích a 

motivaci účastníků 

(vytvoření pracovních 
návyků apod.)

Vyšší 
zaměstnanost 

absolventů, 
zejména pak v 

oborech 
relevantních pro 

jejich vzdělání

o.p. 2.1

Vstupy

Rozpočet:
71 189 857,- Kč; 

100% dotace

Realizační tým:
18 osob 

(přepočtený 
měsíční úvazek 
11,65)

Období 
realizace:

září 2012 –
srpen 2014

Dobré jméno a celkově 
větší publicita 

zúčastněných firem v 
očích veřejnosti

Zvýšení měkkých 

dovedností (soft skills)

Kvalifikovanější 
absolventi s 

praktickými 
znalostmi z oboru

Síla vazby (příspěvek projektu):

• silná vazba (bezprostřední 

příspěvek)
• středně silná vazba (částečný 

příspěvek)
• slabá vazba (okrajový příspěvek)

Zamýšlené 
dopady

Nezamýšlené 
dopady

Negativní 
dopady

Zamýšlené, nezamýšlené a negativní dopady:

Překážky realizace a dosažení vyšších dopadů:

• obtížná spolupráce se středními školami při náboru účastníků
• nemožnost účasti na stážích v době studijních povinností
• nevhodná forma kurzu měkkých dovedností

• vzdálenost místa konání poradenských rozhovorů
• nedodržování domluvených termínů pro poradenské rozhovory ze 

strany stážistů

• omezení maximálního počtu hodin pro práci na DPP
• vyšší nároky na administrativu dané dotačními podmínkami

Potřeba zaměstnat osobu  
na administrativu stáže u 

poskytovatele stáže

Celkem 939 

poskytovatelů stáže Zaškolení kvalitních 
pracovníků s 

minimálními náklady
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4.2.2 Strukturované zhodnocení dopadů (taxonomie) 
Dopad na kvalifikační úroveň 
účastníků (vzdělání) 

Vysoký  

Projekt byl přímo zaměřen na zvýšení kvalifikační úrovně. 
Účastníci si formou praxe a poradenských rozhovorů zvýšili 
odbornou kvalifikaci pro budoucí zaměstnání a jeho 
nalezení. Díky e-learningovému programu si někteří studenti 
zvýšili měkké dovednosti. 

Dopad na zaměstnanost účastníků Spíše nízký 

Cca třetina stážistů po skončení stáže aktivně spolupracovala 
s poskytovatelem stáže formou dohod, pracovního poměru 
nebo jiné stáže. Zaměstnanost podpořených a 
nepodpořených studentů s odstupem půl roku po skončení 
stáže je však téměř stejná. 

Dopad na zaměstnatelnost 
účastníků jiný než kvalifikační 

Nerelevantní 

Projekt nebyl zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti jiné než 
kvalifikační. 

Dopad na ekonomickou situaci 
účastníků 

Spíše vysoký 

Účastníkům stáže byla vyplácena mzda. Cca třetina stážistů 
po skončení stáže aktivně spolupracovala s poskytovatelem 
stáže formou dohod, pracovního poměru nebo jiné stáže. 

Dopad na sociální status účastníků  Nerelevantní 

Účast ve stáži neměla přímý vliv na sociální status studentů. 

Dopad na rovné příležitosti Nerelevantní 

Projekt nebyl zaměřen na řešení problémů v oblasti rovnosti 
mužů a žen. 

Dopad na další klíčové aktéry Nízký 

 Projekt měl na klíčové aktéry minimální, okrajový dopad. 

Systémové dopady  Nerelevantní 

 Projekt nebyl zaměřen na řešení systémových otázek. 

Efekty ovlivňující přínosy projektu Potvrzeno / 
nepotvrzeno 

Komentář 

Creaming-off potvrzeno Podmínky pro účast na stáži, resp. pro její 
poskytování, byly předem stanoveny 
podmínkami projektu. Potenciálními 
účastníky byli všichni studenti v posledním 
ročníku studia, kteří formou registrace 
projevili zájem o stáž ve svém oboru. 
Vzhledem k tomu, že na konkrétní stáž se 
hlásilo více uchazečů, měli poskytovatelé 
stáží možnost zvolit si konkrétního stážistu. 
K tomu přistupovali standardně jako při 
výběru brigádníků nebo nových pracovníků 
(tj. podle CV a pohovorů), a tudíž stáž 
získali ti nejschopnější s nejlepšími 
předpoklady stát se v budoucnu stálými 
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pracovníky poskytovatele. 

Lock-in efekt nepotvrzeno Účastníci byli v době stáže žáky/studenty, 
alternativu pro získání praktických 
zkušeností na trhu práce představují 
prakticky pouze aktivity analogické 
projektovým aktivitám. 

Alternativní atribuce nepotvrzeno Aktivity projektu byly klíčovým faktorem 
pro dosažení přínosů pro účastníky. Nelze 
však zcela vyloučit dosažení stejných 
přínosů účastí na alternativních / 
analogických aktivitách (např. studentské 
brigády, poradenství personálních agentur) 
bez přímé účasti v projektu.  

Substituce potvrzeno Efektů bylo dosaženo na úkor potenciálních 
stážistů, kteří sice projevili o stáž zájem, ale 
nebyli vybráni žádným poskytovatelem. 
V konkurenčním prostředí trhu práce se 
však jedná o přirozený jev. 

Mrtvá váha1 potvrzeno Příjemce dotace by projekt (nebo jeho 
aktivity) bez dotace nejspíše realizoval, a to 
z důvodu dodržení závazku členských států 
EU implementovat zásady Záruky pro 
mladé. 
Zároveň by ke stážím (např. v podobě 
brigád) mnohdy docházelo i bez poskytnuté 
podpory stážistům/mentorům. Studenti 
měli možnost účastnit se alternativních 
aktivit s obdobným přínosem (brigády 
apod.), nebo kontaktovat poskytovatele 
nezávisle na existenci projektu. Obě 
skupiny (studenti i zaměstnavatelé) jsou do 
určité míry přirozeně motivováni 
k  aktivitám analogickým projektu, určitou 
míru mrtvé váhy intervence není možné 
vyloučit. Projekt však nepochybně 
stimuluje motivaci zejména poskytovatelů 
stáží a přispívá ke zvyšování nabídky 
možností praktického uplatnění studentů. 

4.2.3 Zhodnocení účelnosti projektu - shrnutí (celkové vyřešení problémů/potřeb cílové 
skupiny)  

Vyřešení problémů/potřeb cílové 
skupiny (celkové dopady projektu) 

Problémy a potřeby cílové skupiny byly z větší části vyřešeny 

4.2.4 Nezamýšlené dopady  
Existence nezamýšlených 
pozitivních dopadů projektu 

Ano 

                                                           
1
 Jedná se o efekt výhradně řešitelný pouze v rámci Counterfactual Impact Evaluation. V rámci této případové studie se tak 

jedná pouze o vyjádření na základě zjištění z realizovaného šetření. 
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Nezamýšlené dopady   Zájem o projekt byl nad očekávání vysoký, což vedlo k 
naplnění monitorovacích indikátorů projektu, vyčerpání 
přidělené dotace již po jednom roce a k předčasnému 
ukončení projektu. Na tento projekt navázal obdobný 
projekt „Stáže pro mladé 2“. Nezamýšleným dopadem je 
tudíž úspora kapacit příjemce dotace a dále rozhodnutí 
realizovat navazující projekt, který umožní dalším studentům 
účastnit se stáží a čerpat jeho přínosy. 

Cca třetina poskytovatelů pokračovala ve spolupráci se 
stážistou formou dohody, pracovního poměru nebo 
spoluprací na bakalářské nebo diplomové práci. 

4.2.5 Negativní dopady  
Existence negativních dopadů 
projektu 

Ano  

Negativní dopady  Za negativum lze považovat pouze zvýšené nároky na 
administrativu pro poskytovatele stáží, dané dotační 
podporou, což v ojedinělých případech vedlo k zaměstnání 
osoby na částečný úvazek u poskytovatele stáží.  
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4.3 Užitečnost projektu na základě vnímání ze strany cílových skupin a dalších 
klíčových aktérů  

Užitečnost projektu ze strany 
cílových skupin  

Z větší části užitečný (většina výstupů projektu vnímána jako 
užitečná a pozitivní z hlediska osobní situace účastníka) 

Užitečnost projektu ze strany 
dalších klíčových aktérů  

Jednoznačně užitečný (veškeré výstupy projektu vnímány 
jako užitečné a pozitivní) 

4.4 Inovativnost projektu  
Využití inovovaných řešení Ano – aplikace/modifikace inovativního řešení z hlediska 

organizace i cílové skupiny 

Projekt je inovativní svým novým přístupem jak pro příjemce 
dotace, tak i pro cílové skupiny. Stáže umožnily studentům 
(tedy již v době studia) využít teoretické dovednosti v praxi u 
konkrétního zaměstnavatele, seznámit se s podnikovou 
kulturou a navázat pracovní kontakty pro následné zvýšení 
jejich šance pro uplatnění se na trhu práce. Oproti běžným 
stážím byly tyto placené (jak pro stážisty, tak i pro mentory). 
Zprostředkování stáže u zaměstnavatele s úhradou nákladů 
na stáž nebylo v době přípravy v ČR používáno (aplikováno). 

Projekt využíval inovativní řešení aplikované v projektu 
„Stáže ve firmách - vzdělávání praxí“. Pro příjemce dotace se 
jednalo o inovaci z pohledu aplikace metod pro novou CS, a 
to studenty posledních ročníků SŠ/VOŠ/VŠ. 

4.5 Způsob zjišťování výsledků projektu ze strany samotného příjemce 

Výsledky projektu zjišťoval příjemce jednak z dat informačního systému projektu (Systém 

Efektivního Párování – SEP) a jednak z vyhodnocení evaluačních dotazníků realizovaných 

příjemcem dotace. Cílem telefonického dotazování bylo zjistit průběh, výstupy a výsledky projektu, 

a to na kompletní populaci podpořených stážistů i poskytovatelů stáží. Důraz byl kladen na přínosy 

uskutečněných stáží pro účastníky projektu. 

Přínosy projektu u klíčových aktérů nebyly příjemcem dotace přímo zjišťovány, nicméně na 

přípravě navazujícího projektu Stáže pro mladé 2 se měli možnost podílet experti v oboru dalšího 

vzdělávání. 

Ověření přínosů projektu u 
účastníků ze strany příjemce 

 Elektronicky (v IS projektu) 
 Telefonicky 

Ověření přínosů projektu 
příjemcem u klíčových aktérů, 
kteří se projektu nezúčastnili 

 Nahodilé zjišťování přínosů pouze u některých aktérů  
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I. ZHODNOCENÍ DOPADŮ A PŘÍNOSŮ REALIZACE PROJEKTU 

Administrace stáží probíhala v Systému efektivního párování (SEP), do kterého se registrovali zájemci 
o stáž i poskytovatelé stáží. Nabídku stáží tvořily tzv. karty stáží2, jež plnily roli inzerátu a byly 
sestavovány poskytovateli. Zájemci se v SEP přihlašovali k jednotlivým kartám stáží, které musely 
svým zaměřením odpovídat zaměření studia zájemce o stáž. Poskytovatelé stáží v SEP vybírali ze 
seznamu zájemců na základě uvedených údajů vhodné kandidáty, které pozvali na osobní pohovor a 
nejvhodnějšího z nich si vybrali pro stáž. 

Stáži předcházel e-learningový kurz měkkých dovedností, který rozvíjel předpoklady, schopnosti a 
dovednosti stážistů v oblasti komunikace při nástupu na stáž, týmové spolupráce, samostatného 
plnění úkolů v průběhu stáže a zvládání pracovní zátěže. 

Stážistům se ve firmě poskytovatele věnoval vždy jeden mentor, který svým know-how a zkušenostmi 
nejlépe odpovídal potřebám stáže. Mentor stážistovi zadával úkoly, zaškoloval ho, konzultoval s ním 
pracovní postupy, kontroloval ho a dával mu zpětnou vazbu. Oproti běžným studentským brigádám, 
či odborným praxím zajišťovaných školou, se tento způsob práce se studenty jevil výhodnější v 
několika ohledech – přístup ke stážistovi byl intenzivnější, mentor se věnoval vždy pouze jednomu 
stážistovi, komunikace mezi stážistou a mentorem byla častější. Pro stážisty bylo výhodné, že se 
mohli zapojit do zakázek firem a získávat zkušenosti s reálnými projekty poskytovatelů. 

Motivací stážistů i poskytovatelů zapojit se do projektu byla kromě výše uvedeného finanční odměna, 
která v případě stážistů činila 60 Kč/hod. a v případě mentorů byla odvozena od průměrné mzdy v 
daném oboru. Finanční odměny byly výhodné především pro poskytovatele stáží, pro které 
znamenaly dvojí úsporu nákladů – na mentora i na stážistu.  

Projekt lze na základě provedeného šetření hodnotit jako úspěšný a pro cílovou skupinu přínosný. 
Celkem bylo vzhledem k velkému zájmu o projekt a úspoře nákladů v administrativní oblasti, ale s 
ohledem na rozpočet projektu, realizováno 939 stáží, kterých se zúčastnili především studenti VŠ 
(74 %). Počet zájemců o stáž ze strany žáků a studentů i ze strany potenciálních poskytovatelů stáží 
výrazně překročil3 stanovený plánovaný počet realizovatelných stáží v rámci projektu, tj. 840. Jeden 
rok před ukončením projektu došlo k naplnění navýšené kapacity stáží a z tohoto důvodu byl proces 
přihlašování na stáž zastaven. 

Více než polovina stáží byla realizována v oboru „Ekonomika, administrativa, personalistika, správa“, 
pětina v oboru „Obchod, marketing a reklama“ a desetina v oboru „Informační technologie“. Zbylá 
sedmina stáží se týkala oborů, jako je pohostinství, cestovní ruch, stavebnictví, strojírenství, 
elektrotechnika, management nebo textilní výroba. 

 

Přínosy pro cílovou skupinu 

Téměř pro všechny stážisty byla účast na stáži a poradenském rozhovoru přínosná, což dokládá 
zprostředkovaný názor stážisty: „Já, když jsem na školní praxi, tak krájím cibuli, a když jsem na stáži, 
tak i vařím.“ Za hlavní přínosy je možné považovat4:  

 získání pracovních zkušeností v oboru, odborných znalostí a dovedností 

 získání praktické zkušenosti s chodem firmy a firemními procesy; získání představy o budoucím 

povolání 

 získání lepší pozice na trhu práce díky absolvované praxi 

                                                           
2
 Karty stáží obsahovaly podrobné informace o nabízených stážích i bližší specifikace požadavků na stážisty ze strany 

poskytovatelů. 
3
 Zájem převyšoval možnosti projektu – 2 tis. zájemců o stáž podaly 4,1 tis. přihlášek o stáž; 1,4 tis. poskytovatelů vytvořilo 

2,8 tis. karet stáží). 
4
 Zdroj: Závěrečná zpráva projektu Stáže pro mladé a průběžné výsledky evaluace projektu. 
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 získání certifikátu o absolvování stáže a e-learningového kurzu měkkých dovedností 

 aplikace a ověření teoretických znalostí, propojení teorie s praxí 

 osvojení pracovních návyků, organizace času a úkolů, práce v kolektivu a komunikace se 

spolupracovníky 

 proplacená mzda 

 rozšíření obzorů, osobní rozvoj, získání sebevědomí ucházet se o zaměstnání na trhu práce 

 další spolupráce s poskytovatelem stáže 

 získání rad ohledně sestavení životopisu a motivačního dopisu 

 získání rad týkajících se přijímacího pohovoru, využití možnosti modelového pohovoru s poradcem 

 získání informací o způsobech hledání zaměstnání 

 obdržená pomoc při výběru povolání 

 vyplnění volného času 

 

Ve výjimečných případech byla účast na stáži hodnocena jako nepřínosná. To bylo z důvodu nezískání 

potřebného objemu nových znalostí nebo dovedností. 

Z evaluace projektu, kterou realizuje příjemce dotace, vyplynulo, že připravenost pro vstup na trh 
práce po skončení stáží byla pokročilá nebo velmi pokročilá u 91 % stážistů. 

Významným dopadem projektu je vyšší zaměstnanost stážistů. V době cca půl roku od ukončení stáží 
bylo zaměstnáno 43 % podpořených stážistů (z toho 14 p. b. u poskytovatele stáže). V porovnání s 
nimi bylo zaměstnáno 37 % neúspěšných (nepodpořených) uchazečů o stáž. Zaměstnanost 
podpořených studentů sice není výrazně vyšší5, nicméně přínos projektu se projevil ve snazším a 
rychlejším nalezení práce (uchazeči byli lépe připraveni na pracovní pohovory a jejich výhodou byla 
také zkušenost se stáží v oboru studia). Cca polovina stážistů ještě studuje (46 % podpořených, resp. 
53 % nepodpořených). Nezaměstnaných je méně než desetina z nich (8 % podpořených, resp. 7 % 
nepodpořených). 

Lze předpokládat, že dosažené přínosy mohou být ovlivněny dalšími aktivitami účastníků stáží, které 
zvyšují jejich šanci na nalezení zaměstnání. Zhruba dvě třetiny stážistů se ve svém volném čase 
vzdělává a zároveň každý desátý se zúčastnil nějakého jiného podpůrného projektu či kurzu, který 
pomáhal mladým lidem při vstupu na pracovní trh (AIESEC, Odborné praxe pro mladé do 30 let atd.) 

Spolupráce mezi poskytovatelem a stážistou i po ukončení stáže je z hlediska principů projektu 

ideálním vyústěním stáže přesahujícím hlavní cíl projektu. Další spolupráce mezi poskytovatelem a 

stážistou reflektuje oboustrannou spokojenost s přístupem zúčastněných stran. Na druhou stranu je 

třeba zmínit, že do rozhodnutí o další spolupráci se ve velké míře promítají jiné vlivy než spokojenost 

s uskutečněnou stáží, a to další studijní povinnosti stážisty, personální a finanční situace 

poskytovatele apod. V mnoha případech ale poskytovatelé počítali s pokračováním spolupráce již při 

registraci do projektu a stáž využili pro „bezplatné“ otestování budoucího spolupracovníka. Tři 

měsíce po ukončení stáže aktivně spolupracovala s poskytovateli cca třetina stážistů. Jedná se 

zejména o pokračování činností na bázi dohod konaných mimo pracovní poměr, dále o zaměstnání na 

hlavní pracovní poměr či spolupráci na diplomové nebo bakalářské práci. Zhruba desetina stážistů 

aktivně nespolupracuje s poskytovatelem, ale zůstává s ním v kontaktu. Zbylá polovina stážistů 

nespolupracuje dále s poskytovatelem nebo s ním není v kontaktu, a to z důvodu studijních 

povinností stážisty, nebo absence volných nebo vhodných pracovních míst u poskytovatele. 

                                                           
5
 Nízký rozdíl v zaměstnanosti podpořených a nepodpořených studentů je možné přičítat skutečnosti, že zhruba polovina 

účastníků i neúčastníků stále ještě studuje. Rozdíl v zaměstnanosti se pravděpodobně projeví až po dokončení jejich 
studia. 
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Přínosy pro poskytovatele stáží 

Z provedeného průzkumu vyplynulo, že poskytovatelé stáží hodnotí realizované stáže jako pro ně 

přínosné. Konkrétně si cení následujících přínosů: 

 prověření teoretických znalostí a praktických dovedností potenciálního zaměstnance 

 využití nápadů a postřehů mladého člověka 

 seznámení se s úrovní vědomostí budoucích absolventů odborných škol 

 výchova budoucího zaměstnance, řešení fluktuace 

 úspora nákladů, nezávazné otestování budoucích zaměstnanců 

 úspora kapacit zkušenějších pracovníků 

 díky finanční podpoře usnadnění a zkvalitnění zaškolení nových pracovníků 

 nalezení spolehlivého, vyhovujícího kandidáta na poptávanou pozici 

 kvalitnější pracovní síla než v případě brigádníků (jejichž motivací je spíše výdělek než získaná praxe) 

 

Negativní dopady 

Účast na projektu měla také neočekávané negativní dopady, a to víceméně jen na poskytovatele 

stáže. Mentoři za nepřiměřené považují požadavky na povinnou administrativu stáže, což v 

ojedinělých případech vedlo k zaměstnání osoby na částečný úvazek u poskytovatele stáže. To se 

projevilo např. ve zvýšení nákladů na administrativu firmy. 

 

Faktory ovlivňující dopady projektu: 

Hlavní faktory ovlivňující úspěšnost a dopady projektu je možné hledat jak na straně příjemce dotace 
(zkušenost projektového týmu, nastavení projektu, výběr aktivit, finanční podpora účastníků), tak i na 
straně cílové skupiny. 

Příjemce dotace při přípravě projektu využil svých zkušeností s obdobnými projekty, zejm. „Stáže ve 
firmách“, a zkušeností expertů, kteří se na problematiku přípravy studentů na vstup na trh práce 
specializují. Projekt tak byl vhodně nastaven podle potřeb cílových skupin (s výjimkou méně účelného 
e-learningového kurzu měkkých dovedností) a podpořen kvalitní marketingovou kampaní. Důležitým 
aspektem pro účast jak studentů, tak i poskytovatelů, byla finanční odměna, resp. refundace části 
mzdových nákladů. 

Zásadním faktorem pro naplnění cílů projektu byla vysoká poptávka ze strany cílové skupiny, která si 
uvědomovala svou obtížnou situaci na trhu práce, zejm. pokud nemají předchozí praxi v oboru svého 
studia. 

 

II. Přínosy projektu z hlediska rovnosti mužů a žen 

Projekt nebyl zaměřen na řešení rovných příležitostí mužů a žen, stáže byly přístupné oběma 

skupinám pohlaví. Stáží se zúčastnilo dvakrát více žen než mužů. 
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III.  Překážky při realizaci projektu a způsoby jejich řešení 

1) Výskyt a řešení očekávaných rizik 

Rizika, která byla očekávána před realizací projektu, se týkala zejména nedostatečné poptávky po 

projektu, a to jak ze strany studentů, tak i ze strany poskytovatelů stáží, nebo nižší kvality průběhu 

stáží. Tato rizika se podařilo eliminovat díky účinné marketingové kampani (inzerce v novinách, 

sociální sítě, roadshow po školách, oslovení potenciálních poskytovatelů s využitím databáze k 

projektu „Stáže ve firmách“ apod.), kvalitním webovým stránkám projektu a častými kontrolami ze 

strany příjemce dotace. Motivace studentů byla zajištěna informováním CS o konkrétních přínosech 

(zisk praktických zkušeností, zisk pracovních kontaktů, využití služeb poradenství, finanční odměna 

atp.). Motivace poskytovatelů byla zajištěna částečnou refundací mzdy mentora. 

 

2) Překážky bránící dosažení vyšších přínosů projektu a jeho udržitelnosti 

Dosažení vyšších přínosů částečně bránily interní i externí faktory. 

Z interních faktorů se jedná o ne zcela vhodný výběr aktivity kurzu měkkých dovedností a jeho formy 

(e-learning). Tato aktivita byla účastníky vnímána sice jako přínosná, ale nedůležitá. Pokud by 

proškolení proběhlo obdobně jako poradenský rozhovor (tj. osobně nebo přes Skype), byl by jeho 

přínos podstatně vyšší. V případě poradenských rozhovorů se jako překážka objevovalo jediné možné 

místo pro jeho osobní formu (Praha), což bylo pro některé stážisty finančně špatně dostupné, a proto 

byli nuceni zvolit formu přes Skype, i když preferovali absolvování poradenského rozhovoru osobně. 

Další interní překážkou projektu bylo obtížné oslovování žáků SŠ, jelikož SŠ jim zajišťují odbornou 

praxi a povinná školní docházka jim neumožňuje účastnit se stáží mimo letní prázdniny. Projekt se 

tudíž jevil jako konkurenční vůči aktivitám SŠ a ani tyto školy neměly z projektu žádný přímý přínos, a 

tudíž nebyly motivované ke spolupráci při náboru účastníků. V případě VŠ tato interní překážka 

nenastávala. 

Překážkou pro účast na stážích, zvláště u studentů SŠ, byly studijní povinnosti. Stáže středoškoláků se 

tak mohly konat prakticky jen v době letních prázdnin, což zase bylo vzhledem k čerpání dovolených 

nevýhodné pro poskytovatele stáží.  

Hladkému průběhu poradenských rozhovorů dále nepřispívalo nedodržování domluvených termínů 

(zvláště v době zkouškového období či v době školní docházky), což vedlo ke ztížení práce poradců. 

Překážkou, která bránila dosažení vyšších přínosů, bylo omezení na maximální délku stáže (300 hodin 

podle limitu práce na DPP). Jak stážisté, tak i poskytovatelé by v mnohých případech uvítali buď 

možnost prodloužení stáže, nebo zopakování stáže. 

Překážkou, která bránila udržitelnosti přínosů projektu, byly zvýšené nároky na administrativu 

spojenou s realizací stáže dané dotační podporou. Poskytovatelé byli sice se stážemi spokojení, 

nicméně vzhledem k vysokým nárokům na administrativu odmítají účast na obdobných projektech. 

Vyšší změny v kvalifikaci účastníků by také bylo dosaženo, pokud by se stáží zúčastnili ti studenti, 

kteří nepatřili mezi ty nejschopnější a kteří na pohovorech neuspěli. Pokud totiž studenti uspěli již v 

pohovoru na stáž (a je možné je tudíž považovat za schopnější), díky stáži se rozdíly v 

zaměstnatelnosti mezi nimi a neúspěšnými uchazeči o stáž zvýšily. Navíc je možné předpokládat, že 

by stážisté po dokončení studia byli při pohovoru na trvalou pracovní pozici úspěšnější než ti, kteří při 

pohovoru na stáž neuspěli (a stáže se nezúčastnili). 
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Externí faktory bránily dosažení vyšších přínosů projektu jen částečně. Účastníci i poskytovatelé 

shodně vnímali, že délka stáží omezená na 3 měsíce (resp. 300 hodin) není mnohdy dostatečná pro 

získání praxe tak, aby byl stážista dostatečně připraven na samostatné plnění pracovních úkolů (záleží 

na konkrétní náplni práce). 

Jako omezující se dále jevila vyšší administrativní náročnost realizace stáží daná dotačními 

podmínkami. 
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5 Zhodnocení projektu dle účinnosti, hospodárnosti a udržitelnosti 
 

5.1 Účinnost projektu 
Naplnění účinnosti 
(taxonomie) 

Spíše vysoké – úpravou zapojení a využití projektových 
vstupů by bylo možné dosáhnout dílčích zlepšení a vyššího 
přínosu pro cílovou skupinu 

Výše podpory na jednu 
podpořenou osobu6 

76 tis. Kč 

5.2 Hospodárnost projektu 
Naplnění hospodárnosti 
(taxonomie) 

Spíše vysoké – některé ze vstupů nebyly zcela nezbytné pro 
dosažení cílů, ale přispívaly k jejich plnění a celkovému účelu 
projektu 

Počet podpořených osob na jeden 
úvazek projektového týmu 

81 podpořených osob  

5.3 Udržitelnost přínosů projektu  
Udržitelnost projektu (taxonomie) Vysoká - dosažené výsledky byly udrženy  

 

I. Účinnost a hospodárnost projektu  

Aktivity, tj. e-learningový kurz soft-skills, stáže a poradenské rozhovory, byly zvoleny vhodně. Stáže 

byly nastaveny a realizovány tak, že přinášely maximálně možné přínosy. Povinný e-learningový kurz 

obsahoval pro většinu účastníků již známé informace a navíc jeho forma nebyla podle nich zvolena 

zcela vhodně. Poradenské rozhovory byly přínosné, nicméně účastníci by uvítali, kdyby byly ještě 

intenzivnější. S danými zdroji tedy bylo, podle zjištění, možné dosáhnout mírně vyšší kvality 

výsledků a přínosů (ale ne vyšší kvantity). Jedná se však o dílčí výhrady, a proto je projekt možné 

označit stále jako účinný. 

Výše podpory na jednu podpořenou osobu (celkem 939 osob) dosáhla 76 tis. Kč. Při interpretaci 

těchto nákladů je nezbytné vzít do úvahy, že kromě odměny pro stážisty (max. 18 tis. Kč) zahrnují i 

náklady na částečnou refundaci mentora (odvozené mj. od průměrné mzdy v daném oboru, a to 

podle schválených částek až 100 tis. Kč). Do výpočtu jednotkového nákladu na jednu podpořenou 

osobu vstupují obtížně srovnatelně vykázané počty podpořených osob, kdy každá z těchto osob byla 

podpořena v nesrovnatelné intenzitě (různá míra úvazku mentora věnovaná stáži) a nesrovnatelném 

časovém rozsahu (stáž trvala od 50 do 300 hodin).  

Veškeré aktivity realizované v rámci projektu byly prospěšné. S výjimkou e-learningového kurzu 

byly aktivity potřebné pro dosažení očekávaných přínosů a dopadů projektu. Veškeré vstupy 

(aktivity a lidské zdroje) byly nezbytné a jejich rozsah byl nezbytný (adekvátní) pro dosažení cílů 

projektu. Hospodárnost projektu tak lze označit za spíše vysokou. 

V rámci projektu bylo na jeden úvazek projektového týmu podpořeno 81 osob (celkem 939 

podpořených osob a 18 osob v projektovém týmu s přepočteným úvazkem 9,15). 

 

                                                           
6
 K interpretaci blíže viz text níže. 
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II. Udržitelnost přínosů projektu  

Z hlediska cílové skupiny je přínosy projektu možné považovat za udržitelné do té doby, dokud si 

udrží pracovní návyky a dovednosti, a to alespoň do doby získání trvalého pracovního místa. Některé 

dovednosti, jako např. jak psát životopis, postupně oslabují, ale naopak pracovní a ostatní měkké 

dovednosti zaměstnáním zdokonalují a také získávají nové. 

Z hlediska příjemce dotace je projekt udržitelný v případě dotační podpory (ať již od EU nebo MPSV). 

Poskytování stáží není legislativně ukotvené (práva, povinnosti apod.) a není formálně propojené se 

studiem (např. uznání stáže; s výjimkou některých SŠ). Na druhou stranu mají členské státy EU 

povinnost implementovat zásady Záruky pro mladé, které mají „… zajistit, aby všechny osoby mladší 

25 let získaly během 4 měsíců od chvíle, kdy ukončily formální vzdělávání nebo přišly o práci, slušnou, 

konkrétní nabídku uplatnění, a to bez ohledu na to, zda jsou zapsaní na pracovním úřadě jako 

žadatelé o práci či nikoli.“7 Z toho důvodu lze předpokládat, že ČR by i bez dotační podpory EU 

realizovala obdobné aktivity jako je projekt „Stáže pro mladé“.  

  

                                                           
7
 Zdroj: Evropská komise – Záruka pro mladé lidi (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=cs) 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=cs
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6 Souhrnné zhodnocení a poučení z realizace 
 

6.1 Identifikace nejlepší, dobré a neosvědčené praxe  
Existence dobré praxe (taxonomie) Spíše dobrá praxe  

Bodové hodnocení na základě 
multikriteriální analýzy  

79 (ze 100) 
 

Hodnocení jednotlivých kritérií v rámci multikriteriální analýzy 

Kritérium Bodové hodnocení 

účelnost projektu (váha 35 %)  75 

užitečnost projektu ze strany cílových skupin (váha 5 %)  75 

užitečnost projektu ze strany dalších klíčových aktérů (váha 5 %) 100 

účinnost projektu (váha 15 %)  70 

hospodárnost projektu (váha 15 %) 70 

udržitelnost projektu (váha 20 %) 100 

inovativnost řešení (váha 5 %) 50 

 

I. Identifikace nejlepší, dobré a neosvědčené praxe  

Projekt „Stáže pro mladé“ patří mezi velmi kvalitní projekty. Stěžejní aktivitou projektu bylo 

poskytování stáží pro studenty SŠ a VŠ s cílem připravit je prostřednictvím placených stáží na jejich 

budoucí zaměstnání. 

Užitečnost realizovaných aktivit jak pro účastníky (cílové skupiny), tak i pro příjemce byla potvrzena 

(blíže viz zhodnocení dopadů a přínosů realizace projektu). Projekt je úspěšný zejména s ohledem na 

dosažení dlouhodobých dopadů pro CS a jejich udržitelnosti. 

Cíle projektu, vyjádřené počtem realizovaných stáží (počtem podpořených osob), byly naplněny ve 

větší míře, než bylo předpokládáno. 

Mezi nejdůležitější přínosy stáží je možné zařadit získání praxe v oboru studia, pracovních návyků a 

kontaktů. Kvalitu projektu bohužel snižuje nevhodně zvolená forma e-learningového kurzu měkkých 

dovedností a vysoká míra efektu mrtvé váhy a creaming-off efektu. 

 

II. Doporučení dle faktorů úspěchu a překážek při realizaci projektu 

V rámci projektu se osvědčilo a pro obdobně zaměřené projekty lze doporučit: 

 hlavní aktivita, tj. stáže v oboru studia 
specifikace: stěžejní aktivitou projektu byly stáže studentů související s učebním/studijním 
oborem studenta, při kterých studenti získali cenné praktické zkušenosti a znalosti ve 
studovaných oborech 

 financování odměny pro stážisty i částečná refundace mzdy mentora 

 specifikace: stáž byla placená 60 Kč/hod. pro stážisty, mentorům byla refundována část mzdy  
 

Překážky pro dosažení vyšších přínosů a negativní faktory, které bylo třeba při realizaci projektu 
řešit/překonat: 
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 obtížná spolupráce se středními školami při náboru účastníků – SŠ nebyly příliš ochotné 
spolupracovat s příjemcem dotace při propagaci projektu a roadshow 

 nemožnost účasti na stážích v době studijních povinností – studenti se stáží mohli účastnit 
pouze v době, kdy neměli povinnou školní docházku, resp. zkouškové období 

 nevhodná forma kurzu měkkých dovedností – kurz byl veden e-learningovou formou, 
vhodnější by podle stážistů byla forma osobních pohovorů 

 vzdálenost místa konání poradenských rozhovorů – poradenské rozhovory probíhaly pouze v 
Praze, což pro některé stážisty bylo finančně nedostupné – stážisté by uvítali alespoň 
možnost proplacení jízdného, aby mohli poradenství absolvovat osobně 

 nedodržování domluvených termínů pro poradenské rozhovory ze strany stážistů – zvláště v 
době zkouškového období či v době školní docházky docházelo ke změnám v termínech 
poradenských rozhovorů 

 omezení maximálního počtu hodin pro práci na DPP – maximální délka stáže byla 300 hodin 

 vyšší nároky na administrativu dané dotačními podmínkami – administrativa spojená s dotací 
byla pro řadu poskytovatelů neúměrná 

 

III. Potenciál šíření dobré praxe / aplikovatelnosti projektu 

Aplikovatelnost a potenciál pro šíření dobré praxe jsou u tohoto projektu velmi vysoké. Projekt 
„Stáže pro mladé“ může být inspirací a návodným příkladem pro SŠ i VŠ, které poskytují odborné 
praxe nebo mentoringové programy. 

 


