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Žadatel: MPO

Skupina kritérií

(max. počet bodů)

Název kritéria

(max. počet bodů)
Hlavní otázka Slovní deskriptor Slovní komentář

Potřebnost (35) 1 Vymezení problému a cílové skupiny (35)

Zaměřuje se projekt na 

problém/nedostatky, který/které je 

skutečně potřebné řešit a je cílová 

skupina adekvátní náplni projektu?

Velmi dobré

Potřebnost projektu je stručně nastíněna v samotné žádosti a dobře zdůvodněna v příloze č. 2. Žadatel uvedl celkem 18 očekávaných změn, které projekt přinese. Všechny jsou významné. 

Za důležité HK považuje i informace týkající se zavedení BIM v zahraničí a naznačenou možnou spolupráci s těmito zeměmi v případě zavádění metodiky BIM v ČR. Zájem o zapojení se do 

projektu a využívání jeho výstupu je doložen přiloženým memorandem mezi MPO a SMO ČR. Výběr cílových skupin odpovídá obsahu projektu a jeho významu. První cílovou skupinou jsou 

organizační složky státu včetně justice a jejich zaměstnanci.  Sekundární CS jsou obce a kraje a jejich zaměstnanci. Žadatel uvádí konkrétně 39 institucí, do kterých jsou zahrnuty obě cílové 

skupiny. Konkrétní počty osob zapojených do projektu jsou uvedeny v KA4 a v indikátorech. Celkově lze konstatovat, že podporou vybraných CS a pomocí plánovaných aktivit je možné 

dosáhnout očekávaných přínosů.

2 Cíle a konzistentnost (intervenční 

logika) projektu (25)

Je cíl projektu nastaven správně a 

povedou zvolené klíčové aktivity a jejich 

výstupy k jeho splnění?

Dobré

Žadatel si stanovil pouze jeden hlavní cíl, který se dále nečlení na žádné dílčí. Přes poměrně obecnou formulaci cíle lze konstatovat, že je SMART. Hlavní cíl je stanoven na úrovni hlavního 

výstupu - tedy vytvoření metodického prostředí. Jako takový je měřitelný pomocí vytvořené metodiky a lze jej tedy považovat za kvantifikovaný. Očekávané přínosy projektu jsou poměrně 

široce popsány a jejich identifikována celá řada. Provázanost realizace klíčových aktivit na stanovený cíl je zřejmá a lze konstatovat, že jeho naplnění v rámci projektu je zcela reálné. 

Žadatel se s popisem řízení rizik vypořádal dobře, chybí ale významné riziko spojené s dobrovolnou implementací výstupu projektu.

3 Způsob ověření dosažení cíle projektu (5)
Jak vhodný způsob pro ověření dosažení 

cíle žadatel v projektu nastavil?
Dostatečné

Evaluace projektu patří ke slabším stránkám projektu. Jediným způsobem, kterým lze ověřit úspěšnou realizaci projektu, je dosažení stanovených hodnot indikátorů. Žadatel sice počítá s 

oponenturou výstupů, kvalitativnímu vyhodnocení cíle se však explicitně nevěnuje. Není jasné, zda se na hodnocení dílčích aktivit budou přímo podílet i účastníci projektu. Zpracování a 

supervizi odborných úkolů mají v gesci členové výkonné rady. Co konkrétně tato kompetence představuje a jak dalece bude použitelná pro vyhodnocení cíle, není zřejmé. Dosažení cíle 

projektu by mělo být ověřeno předložením výsledných dokumentů vládě ČR.

HK požaduje:

- V rámci realizace projektu předložit vytvořenou metodiku vládě ČR jako reakci na Usnesení 958/2016 (jmenování žadatele gestorem v dané oblasti)

4 Efektivita projektu, rozpočet (15)

S ohledem na plánované a potřebné 

výstupy je navrženo efektivní a 

hospodárné použití zdrojů?

Dostatečné

Rozpočet projektu je zpracován přehledně. Jednotkové ceny v kapitole Osobní náklady a Zařízení a vybavení odpovídají běžným cenám. Problematické je stanovení úvazků členů výkonné 

rady i odborníků vybraných oblastí ve stavebnictví. Z jejich popisů práce je zřejmé, že se jedná o celou řadu činností, ale současně je jasné, že jde o práci časově méně náročnou, než udává 

žqadatel, a nerovnoměrně rozloženou v čase, která navrženému úvazku neodpovídá.  Výdaje spojené s vydáním metodiky jsou značně předimenzované. Požadavek na realizaci externích 

konzultací není zdůvodněn. Krácení se rovněž týká vzdělávacích aktivit.

Konkrétní požadavky HK na krácení vč. zdůvodnění jsou součástí přílohy hodnocení.

Celkové požadované krácení přímých nákladů projektu činí 10 404 616,00 Kč.

HK požaduje:

- Upravit rozpočet projektu dle přílohy hodnocení.

5 Adekvátnost indikátorů (5)
Jak jsou nastaveny cílové hodnoty 

indikátorů?
Dobré

Žadatel zvolil 7 relevantních indikátorů. Realizací projektu by mělo dojít k podpoře širokého spektra organizací VS, které tvoří hlavní CS projektu. HK upozorňuje na to, že 

pravděpodobnost, že 100 % do projektu zapojených osob překročí hranici bagatelní podpory, není vysoká (indikátor 6 00 00).  

6 Způsob zapojení cílové skupiny (5)
Jak adekvátně je cílová skupina zapojena 

v průběhu projektu?
Dobré

Zapojení cílové skupiny v průběhu projektu lze považovat za adekvátní ve všech jeho fázích. Neposkytuje však představu o časové náročnosti zapojení CS, a to s výjimkou vzdělávacích 

aktivit. Zájem cílové skupiny k zapojení do projektu je deklarován pomocí memoranda a odkazem na výstupy z jednání Rady vlády pro stavebnictví. Žadatel v tabulce stručně a přehledně 

popsal vymezení CS a její zapojení do konkrétních KA. Součástí tabulky je i seznam přínosů jednotlivých KA pro CS. HK postrádá bližší informace o motivaci zaměstnanců z CS k účasti v 

projektu i dalšímu využívání vytvořených metodik.

7 Způsob realizace aktivit a jejich 

návaznost (10)

Jak vhodně byl zvolen způsob realizace 

aktivit a jejich vzájemná návaznost?
Dobré

Klíčové aktivity projektu jsou logicky strukturovány i vzájemně provázány. Jejich popis je přehledný, obsahuje informace o výstupech, zapojení CS, zapojení RT, nákladech i harmonogram. 

Zavedení jednotné metodiky BIM je zjevně velmi potřebné, a čím dřív se tak stane, tím stát ušetří více veřejných prostředků. HK se proto domnívá, že by mělo být v zájmu MPO vytvoření 

metodiky urychlit. Současné zahraniční zkušenosti s metodikou i znalost domácí problematiky jsou na takové úrovni, že by mělo být možné hotovou metodiku předložit za 24 měsíců od 

zahájení projektu. Popis samotných výstupů by bylo vhodné rozšířit. Projekt je sestaven ze 4 klíčových aktivit. Žadatel zvolil jednotnou přehlednou strukturu pro jejich zpracování. 

Vypracování vstupní analýzy je náplní KA2 a žadatel poskytuje jasnou představu o jejím obsahu. V rámci této KA se plánují i výjezdy členů RT do zahraničí. Informace o nich jsou minimální, 

nemají však, z blíže neuvedeného důvodu, dopad do rozpočtu. V KA4 nejsou uvedeny bližší informace týkající se e-learningu (charakter, obsah a rozsah). Informace týkající se počtu 

plánovaných kurzů jsou jasné, chybí ale bližší informace o jejich obsahu.   

Nedostatkem v nastavení realizace aktivit pak je neadekvátní zapojení členů RT.  I u aktivit KA3 a KA4, které se dělají z větší míry dodavatelsky a role RT je pouze konzultační, je stále 

zapojen celý velmi široký RT v plné míře, což není nijak zdůvodněno a je to obtížně obhajitelné. Dalším nedostatkem pak je fakt, že do projektu nebyla zařazena žádná implementační fáze 

či pilotní ověření apod. Projekt končí vytvořením metodiky a zaškolením CS v jejím používání, ale není nijak ošetřeno její zavedení do praxe.

HK požaduje:       

- Doplnit informace týkající se e-learningu  (charakter, obsah a rozsah). 

8 Ověření administrativní, finanční a 

provozní kapacity žadatele 

(nebodované)

Má žadatel administrativní, finanční a 

provozní kapacitu, aby byl schopen 

plánovaný projekt zajistit v souladu s 

relevantními pravidly OPZ?

Vyhovuje Žadatel má dostatečnou administrativní, finanční a provozní kapacitu, aby byl schopen plánovaný projekt zajistit v souladu s relevantními pravidly OPZ.

Bodový zisk 78,75

Výsledek věcného hodnocení Žádost splnila podmínky věcného hodnocení

Datum 4. 9. 2017

Funkce Jméno a příjmení Podpis

člen HK

člen HK

člen HK

člen HK

člen HK
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Účelnost (30)

Efektivnost a hospodárnost 

(20)

Proveditelnost (15)

Závěrečný komentář a návrh podmínek pro poskytnutí podpory

Projekt je zaměřen na vytvoření jednotného metodického prostředí v oblasti stavebnictví ve veřejné správě. Mezi silné stránky projektu patří především zdůvodnění jeho potřebnosti a specifikace jeho přínosů. Žadatel velmi dobře zmapoval současné problémy, které se v oblasti veřejného stavebnictví vyskytují, včetně 

kvantifikace současných vynakládaných nákladů spojených s výstavbou a provozem staveb, počtem spravovaných staveb apod. Žadatel uvádí i srovnání se zahraničím.

Potřebnost projektu je velmi dobře zdůvodněna a charakter změn, ke kterým díky projektu dojde, je popsán velmi podrobně. Cílové skupiny odpovídají povaze projektu a jsou kvantifikovány. Cíl projektu je SMART. Žadatel v přehledné tabulce stručně popsal vymezení CS a její zapojení do konkrétních KA. Součástí tabulky 

je i seznam přínosů jednotlivých KA pro CS.  Jednotkové ceny v kapitole Osobní náklady a Zařízení a vybavení odpovídají běžným cenám.  

Evaluaci projektu žadatel nevěnuje zvláštní pozornost. Stanovení úvazků členů výkonné rady i odborníků vybraných oblastí ve stavebnictví neodpovídá jejich skutečnému pracovníku vytížení.  Zdůvodnění zařazení odborných konzultací jako samostatné položky v rozpočtu zcela chybí.  Výdaje spojené s vydáním metodiky 

jsou značně předimenzované stejně tak, jako náklady spojené se vzdělávacími akcemi. V popisu KA chybí řada důležitých informací. Dále pak v projektu chybí implementační fáze, kdy projekt končí vytvořením metodiky a zaškolením CS v jejím používání, ale není nijak ošetřeno její zavedení do praxe, které tak zůstává na 

dobrovolném využívání výstupů ze strany CS. Délka realizace projektu by mohla být vzhledem k aktuálnosti tématu zkrácena. Celkové požadované krácení přímých nákladů projektu činí 10 404 616,00 Kč.

HK požaduje:

- V rámci realizace projektu předložit vytvořenou metodiku vládě ČR jako reakci na Usnesení 958/2016 (jmenování žadatele gestorem v dané oblasti). 

- Upravit rozpočet projektu dle přílohy hodnocení.

- Doplnit informace týkající se e-learningu  (charakter, obsah a rozsah).          

HK doporučuje projekt k realizaci za předpokladu snížení rozpočtu o 10 404 616,00 Kč. Součástí hodnocení je přiložená tabulka krácení rozpočtu. Celková výše způsobilých nákladů po krácení je 27 213 626,40 Kč.


