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Příklad Logického rámce
	Sloupec intervenčních cílů (strom cílů)
	Sloupec – Objektivně měřitelné ukazatele
	Sloupec – Zdroje a prostředky k ověření
	Sloupec – vnější předpoklady/ rizika

	Hlavní cíle:
Zlepšení slaďování rodinného a pracovního života (v regionu XY, v MSP) 
	Zvýšený zájem podnikatelů o problematiku rovných příležitostí

	Výroční zprávy firem, archivované podnikové směrnice, evaluace (vyhodnocení, kvalitativní) projektu. 
	
X

	Účel projektu:
Firmy jsou motivovány zavézt relevantní opatření pro slaďování rodinného života ve vybraných firmách (MPS, regionu XY)
	15 firem provede genderový audit, min. z toho 10 firem zavede relevantní opatření
Zvýšení využití genderových opatření zaměstnanci firem o 20 %
	Statistika projektu, předložené a schválené interní směrnice, statistika o zvýšení využívání genderových opatření ve firmách.
	Zájem zaměstnavatelů (firem) o účast v projektu a jejich motivace dokončit relevantní opatření.   

	Výstupy projektu
· provedené genderové audity ve firmách 
· vytvořená interní směrnice k zavádění relevantních opatření
· vytvořená statistika využívání genderových opatření 
	15 realizovaných genderových auditů
10 firem zpracuje interní směrnici
20% zaměstnanců genderových opatření využije
Snížení nezaměstnanosti díky využití genderových opatření
	Dokumentace ke genderovým auditům, předložené a schválené interní směrnice, statistika o zvýšení využívání genderových opatření ve firmách, statistika UP. 
	Vedení firem se ochotně účastní projektových aktivit a využívá navržených genderových opatření. 


	Aktivity projektu
1) Genderový audit ve firmách
2) Diskuzní kulatý stůl 
3) Vytvoření interních směrnic ve firmách 
4) Představení výsledků zaměstnancům podniku
5) Zapojení Úřadu práce ČR - propagace podpory slaďování při nabízení práce a při jednání s ostatními podniky zapojenými do projektu
6) Zpracování statistiky využívání nových opatření
7) Kvantitativní výzkum a evaluace v regionu (firmách)
	Finanční zdroje
Čas

	Časový harmonogram aktivit
1) 10/2011 – 04/2012
2) 05 – 08/2012
3) ……
	Rozpočet projektu – cashflow




